



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F. 91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 174 del 18 / 03 /2015

OGGETTO: Fine lavori adeguamenti norme antincendio della Sede Legale in via Ungaretti a Sanluri - approvazione e liquidazione spese per lavori aggiuntivi.

**L'anno duemilaquindici il giorno *dicotto* del mese di *Marzo* in Sanluri,
nella sede legale dell'Azienda Sanitaria**

**IL COMMISSARIO STAORDINARIO
DR.SSA MARIA MADDALENA GIUA**

Tenuto conto che il proponente Direttore del Servizio Tecnico Logistico

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 17.11.2014 n. 23 recante "Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012";

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con deliberazione 51/2 del 20.12.2014 ha nominato Commissario Straordinario della ASL 6 di Sanluri la Dr.ssa Maria Maddalena Giua, nata a Mandas il 27.03.1955;

VISTA la deliberazione n. 1 del 30.12.2014 avente ad oggetto "Formalizzazione atto di insediamento del Commissario Straordinario della ASL n. 6 di Sanluri";

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 823 del 13/11/2014 venivano affidati all'Impresa TRE EMME SERVICE dei F.lli Mereu S.r.l. i lavori di adeguamento alle norme antincendio della Sede Legale di Via Ungaretti a Sanluri per un importo di € 28.820,00+IVA22%;

DATO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori sono state richieste alcune variazioni quantitative in più e in meno rispetto alle lavorazioni previste;

che, su richiesta dell'Ing. Fortunato Bruno Gangemi Direttore Tecnico della Soc. Edward S.r.l., incaricata per il conseguimento delle certificazioni afferenti l'agibilità della struttura, sono stati richiesti ulteriori lavori non inizialmente previsti, ma assolutamente necessari per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi;

che il Settore Informativo, durante l'esecuzione dei lavori ha richiesto la realizzazione di una nuova parete in cartongesso nella sala server aziendale ;

ATTESO che il Geom. Fabrizio Fazzini, Responsabile del procedimento e Direttore dei lavori ha redatto una relazione di fine dei lavori dove sono state anche quantificate le lavorazioni eseguite in più e in meno oltre ai lavori aggiuntivi richiesti all'impresa;

ACCERTATO che dall'elenco dei lavori variati allegato alla relazione risulta la seguente situazione

A	Opere previste in computo/offerta	€ 28.820,00
1	Lavori non realizzati (previsti in computo)	€ - 1.960,00
2	Lavori in più (su quantità previste in computo)	€ 1.500,00
3	Lavori aggiuntivi voci di lavorazione nuove	€ 3.474,00
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI		€ 31.834,00

che rispetto ai lavori precedentemente autorizzati, pari a € 28.820,00 sono stati eseguiti lavori in più per un importo di € 3.014,00;

che parte dei lavori sono già stati liquidati con la fattura n. 01 del 26/01/2015 dell'importo di € 23.000,00 + IVA 22%;

che tutti i lavori sono stati regolarmente eseguiti, come risulta dalla

relazione di fine lavori predisposta dal Geom. Fabrizio Fazzini;

RITENUTO

pertanto di procedere alla approvazione della relazione di fine lavori e provvedere alla liquidazione della parte residua dell'importo dei lavori eseguiti, che ammonta a € 8.834,00+IVA, di cui € 5.820,00+IVA già autorizzati con la Deliberazione n. 823/2014, ed € 3.014,00+IVA per i lavori realizzati in più;

DATO ATTO

che la spesa aggiuntiva di € 3.677,08 (€3.014,00+IVA 22%) graverà sul conto di costo 0507010103 "manutenzione e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta **autorizzazione n. 2 sub 270/2014**

VISTO

il regolamento aziendale per lavori, servizi e forniture in economia;

VISTO

l'atto aziendale approvato con deliberazione n. 520 del 2.12.2007;

SI ATTESTA

la regolarità degli atti istruttori compiuti e si esprime parere di legittimità in ordine alla proposta formulata.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Di approvare la relazione di fine lavori relativa all'adeguamento antincendio della Sede Legale di Via Ungaretti a Sanluri, che accerta una spesa in più rispetto a quella autorizzata pari a € 3.014,00+IVA 22;

Di dare atto che la spesa di € 3.677,08 (€3.014,00+IVA 22%) graverà sul conto di costo 0507010103 "manutenzione e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta **autorizzazione n. 2 sub 270/2014**.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Patrizia Sollai

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Marcella Maria Ausiliatrice Scanu

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr.ssa Maria Maddalena Giua

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura Responsabile del Servizio Sigla Responsabile proc Estensore</p>	<p>Servizio Tecnico Logistico Dr.ssa Guglielmina Ortu Geom. Fabrizio Fazzini Geom. Fabrizio Fazzini</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p>
---	---	--

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO
Responsabile Dr. Guglielmina Ortu
Resp. del procedimento Geom. Fabrizio Fazzini
Estensore Geom. Fabrizio Fazzini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 19 Marzo 2015 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 19 Marzo 2015 con prot. n. 1738



<p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to Igiene e Sanità</p> <p>Preso atto nella seduta del _____ Con il n. _____</p>	<p>Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'albo dal _____ al _____</p> <p>senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____</p>
---	---