



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F. 91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 498 del 17/08/2016

OGGETTO: FSC 2007/2013 realizzazione archivi – locali polifunzionali al piano seminterrato e messa in sicurezza della “Casa della Salute di Villacidro” - CIG 6509003731 - CUP J14H12000090001- Approvazione variante

L'anno duemilasedici il giorno DICIASSETTE del mese di AGOSTO in Sanluri, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. ssa Maria Maddalena Giua

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014 recante "Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012";

RICHIAMATI l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.08.2015 "Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'anno 2015, proroga di termini e disposizioni varie" e l'art. 1 della Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015 "Misure urgenti per l'adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ulteriore proroga del commissariamento delle ASL";

VISTE la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario della ASL di Sanluri e le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.04.2015, n. 42/12 del 28.08.2015, n. 67/30 del 29.12.2015, n. 16/1 del 31.03.2016 e n. 39/2 del 30.06.2016;

VISTE la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 30.12.2014 con la quale è stato formalizzato l'insediamento del Commissario Straordinario della ASL n. 6 di Sanluri e le successive deliberazioni di proroga n. 275 del 5.05.2015, n. 545 del 4.09.2015, n. 1 del 8.01.2016, n. 221 del 5.04.2016 e n. 414 del 1.07.2016;

VISTO l'atto aziendale approvato con deliberazione n. 520 del 6.12.2007;

PREMESSO che con deliberazione n. 445 del 07/07/2015 si è provveduto a prendere atto dell'attribuzione a favore di questa Azienda, del contributo assegnato dai fondi FSC Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 "Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività", di cui alle delibere CIPE n. 78/2011, n. 93/2012, n.21/2014 e n. 41/2014;

che nella programmazione dei fondi FSC 2007-2013 è compresa l'attuazione dell'intervento con il codice n. 93 -12 - 23 H relativo ai lavori per la realizzazione di archivi – locali polifunzionali al piano seminterrato e messa in sicurezza della "Casa della Salute di Villacidro" ;

che con deliberazione n.95 del 26/02/2015 rettificata con delibera n.313 del 19/05/2015, il Geom. Fabrizio Fazzini è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto;

che con deliberazione n.741 del 10/12/2015, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di archivi – locali polifunzionali al piano seminterrato e messa in sicurezza della "Casa della Salute di Villacidro", dell'importo complessivo di € 208.032,74 + IVA 10% redatto dal Professionista Ing. Fiorenzo Fiori che presenta il seguente quadro economico:

importo lavori a corpo	€ 203.243,44
di cui Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso	€ 48.904,93
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.789,30
Totale lavori	€ 208.032,74
SOMME A DISPOSIZIONE:	
C.3 Imprevisti	€ 5.587,82
C.6 spese tecniche	€17.189,37
C.7 contributo previdenziale sulle spese tecniche	€ 687,57
C.8 IVA sulle spese tecniche e oneri previdenz.	€ 3.932,93
C.11 spese per pubblicità e AVCP	€ 225,00
C.15 accantonamento di art. 240 D.Lgs 163/2006	€ 6.240,98
C.17 IVA sui lavori 10%	€ 20.324,34
C. 19 IVA sugli oneri della sicurezza 22%	€ 1.053,65
C. 20 IVA sugli oneri della sicurezza 10%	€ 478,93
C. 22 incentivo ufficio tecnico art. 92 D.Lgs 163/06	€ 4.160,65
totale somme a disposizione	€ 59.881,26
Importo complessivo dell'opera	€ 267.914,00

PRESO ATTO che a seguito di una procedura negoziata ex art. 122 D.lgs 163/2006, con delibera n. 795 del 29/12/2015 e successivo contratto repertorio Scritture Private n. 7 del 02/05/2016, i lavori di che trattasi sono stati affidati all'O.E. Appalti Costruzioni Vasapollo SRL con sede in Cagliari, per il prezzo di € 166.003,26 oltre IVA 10%, compresi € 4.789,30 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 48.904,93 per oneri di manodopera non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che nel corso di esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori Ing. Fiorenzo Fiori, ai sensi dell'art.132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, ha proposto delle variazioni migliorative al progetto approvato, riguardanti le seguenti opere:

- Cassonetti termoisolanti con avvolgibile in alluminio coibentato e motorizzato;
- Controsoffitto nel corridoio d'ingresso per mascheramento impianti di scarico Preesistenti;
- Spostamento dell'unità esterna dell'impianto di climatizzazione nei locali ufficio.

che pertanto si è resa necessaria la redazione di apposita variante suppletiva il cui quadro economico risulta essere il seguente:

importo lavori a corpo (netto ribassato)	€ 164.623,34
di cui Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso	€ 49.816,46
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.010,02
Totale lavori	€ 169.633,36
SOMME A DISPOSIZIONE:	
C.3 Imprevisti	€ 0,00
C.6 spese tecniche	€ 18.250,20
C.7 contributo previdenziale sulle spese tecniche	€ 730,01
C.8 IVA sulle spese tecniche e oneri previdenz.	€ 4.175,65
C.11 spese per pubblicità e AVCP	€ 225,00
C.15 accantonamento di art. 240 D.Lgs 163/2006	€ 5.089,00
C.17 IVA sui lavori 10%	€ 16.462,33
C. 19 IVA sugli oneri della sicurezza 22%	€ 1.102,20
C. 20 IVA sugli oneri della sicurezza 10%	€ 501,00
C. 22 incentivo ufficio tecnico art. 92 D.Lgs 163/06	€ 4.251,95
C.23 economie di gara (ribasso)	€ 47.493,30
totale somme a disposizione	€ 98.280,64
importo complessivo dell'opera	€ 267.914,00

ACCERTATO

che la suddetta variante trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, comma 3 secondo periodo del D.Lgs 163/2006 e smi, in quanto redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e riguarda l'esecuzione di opere migliorative non comportanti modifiche essenziali;

che a seguito di variante suppletiva l'importo contrattuale risulta pari a € 169.633,36, con un incremento rispetto all'importo originario di € 3.630,08 al netto del ribasso del 27,232 % oltre IVA, di cui € 911,43 per costo della manodopera e € 220,72 per maggiori oneri di sicurezza;

che detto incremento trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione senza che vengano utilizzate le economie di gara derivanti dal ribasso d'asta;

che il maggior importo contrattuale corrispondente al 2,14%, contenuto entro l'importo del 5%, rientra quindi nelle competenze del Responsabile del Procedimento;

VISTI

l'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa Appalti Costruzioni Vasapollo SRL, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, dove, all'art. 4, viene indicato quale nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori il 21/09/2016, che risulta pertanto prolungato di gg. 50;

Il verbale di concordamento dei nuovi prezzi sottoscritto dall'Impresa Appalti Costruzioni Vasapollo SRL, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO

pertanto necessario procedere all'approvazione della variante suppletiva, redatta ai sensi dell'art. comma 3 secondo periodo del D.Lgs 163/2006 e smi contenute entro l'importo del 5% e, quindi, rientrante nelle competenze del Responsabile del Procedimento;

PROPONE

di approvare la variante dei lavori realizzazione di archivi – locali polifunzionali al piano seminterrato e messa in sicurezza della "Casa della Salute di Villacidro", redatta e sottoscritta dal Direttore dei lavori ing. Fiorenzo Fiori, allegata alla presente;

VISTO

il D.Lgs n.163/2006;

ATTESTA

sotto la propria responsabilità la regolarità degli atti istruttori compiuti e esprime parere di legittimità in ordine alla proposta formulata;

ATTESTA

sotto la propria responsabilità la conformità rispetto ai contenuti e agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per quanto riportato in premessa

Di approvare la variante suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Fiorenzo Fiori , relativa ai lavori di realizzazione di archivi – locali polifunzionali al piano seminterrato e messa in sicurezza della “Casa della Salute di Villacidro” dell’importo complessivo di € 267.914,00 ripartito come in premessa;

Di dare atto che a seguito dell’approvazione della variante suppletiva risulta un maggiore importo contrattuale € 3.630,08 al netto del ribasso del 27,232 % oltre IVA , di cui € 911,43 per costo della manodopera e € 220,72 per maggiori oneri di sicurezza e nelle le somme a disposizione dell’Amministrazione senza che vengano utilizzate le economie di gara derivanti dal ribasso d’asta;

Di affidare i lavori suppletivi previsti nella variante di 3.630,08 al netto del ribasso del 27,232 % oltre IVA , di cui € 911,43 per costo della manodopera e € 220,72 per maggiori oneri di sicurezza oltre IVA all’Impresa Appalti Costruzioni Vasapollo SRL con sede in Cagliari aggiudicataria dei lavori principali:

Di concedere , una proroga sui tempi d’esecuzione contrattuale di gg. 50 stabilendo quale nuovo termine di ultimazione dei lavori il 21/09/2016;

Di dare atto, infine, che la variante approvata con il presente atto, riguarda i lavori inerenti l’opera di cui al progetto originario e trova copertura nel finanziamento all’uopo concesso;

Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Amministrativo , al Direttore del Servizio contabilità/Bilancio, al Direttore del Servizio Tecnico Logistico, ognuno per gli adempimenti di competenza.

Di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web aziendale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. ssa Patrizia Sollai

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. ssa Marcella Maria Ausiliatrice Scanu

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr.ssa Maria Maddalena Giua

<p>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura: Servizio Tecnico Logistico</p> <p>Responsabile: Sostituto dott. Ing. Francesco Perseu _____</p> <p>Responsabile del Procedimento: Geom. Fabrizio Fazzini _____</p> <p>Estensore: Sig.ra Anna.Maria Cau _____</p>	<p>Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>_____</p>
---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 17 Agosto 2016 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 17 Agosto 2016 con prot. n. 4278



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ass.to Igiene e Sanità

Preso atto nella seduta del _____
Con il n. _____

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'albo dal _____ al _____

senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____