



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F. 91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Commissario Straordinario n. ⁷⁰⁸ del *12* / *12* / 2016

OGGETTO: Lavori per la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del fabbricato adibito a Poliambulatorio, sito in via Montale a Guspini - FONDI FSC CODICE INTERVENTO 93-12-23B CIG 65060599B9 CUP J21E12000480001. Approvazione variante.

L'anno duemilasedici il giorno *10/11/16* del mese di *DICEMBRE* Sanluri, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

**IL Commissario Straordinario
Dr.ssa M. Maddalena Giua**

Tenuto conto che il proponente Direttore del Servizio Tecnico logistico

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTE** le Leggi Regionali n. 23 del 17.11.2014, n. 22 del 07.08.2015, n. 36 del 28.12.2015 e n. 13 del 29.06.2016;
- VISTA** la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 "Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28.07.2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26.01.1995 , n. 5) e alla Legge Regionale 17.11.2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del servizio sanitario regionale);
- RICHIAMATO** l'art. 16 della suddetta Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 il quale prevede la proroga del commissariamento di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 23 del 2014 fino al 31 12.2016;
- DATO ATTO** che la Giunta Regionale con deliberazione n. 49/8 del 13.09.2016 ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 4, della Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016, la proroga del Commissario Straordinario della ASL di Sanluri fino al 31.12.2016;
- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 525 del 14.09.2016 di presa d'atto della proroga del Commissario Straordinario e contestuale conferma del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- VISTA** la deliberazione n. 23 del 16/10/2009 e n°760 del 21/10/2014 con la quale è stato nominato Direttore del Servizio Tecnico Logistico la Dr.ssa Guglielmina Ortu;
- VISTO** l'atto aziendale approvato con deliberazione n. 520 del 2.12.2007;
- PREMESSO** che con deliberazione n. 445 del 07/07/2015 si è provveduto a prendere atto dell'attribuzione a favore di questa Azienda , del contributo assegnato dai fondi FSC "Fondo Sviluppo e Coesione 2007 - 2013" *Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore Sanità solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività* di cui alle delibere CIPE n. 78/2011, n. 93/2012, n. 21/2014 e n. 41/2014;
- che nella programmazione dei fondi FSC 2007 - 2013 è compresa l'attuazione dell'intervento con codice 93-12-23 B relativo ai lavori per la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del fabbricato adibito a Poliambulatorio, sito in via Montale a Guspini;
- che con deliberazione n. 95 del 26-02-2015 rettificata con delibera n. 313 del 19-05-2015, il P.I. Giorgio Garau è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto;
- che con deliberazione n. 728 del 4-12-2015, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori per la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del fabbricato adibito a Poliambulatorio, sito in via Montale a Guspini, dell'importo complessivo di € 194.200,00 oltre IVA 10% redatto dall' RTP Ing. Raffaele Pes e Francesca Caldara che presenta il seguente quadro economico:
- | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|
| • Lavori a base d'asta (a corpo) | € | 153.340,74 |
| • Manodopera | € | 40.133,28 |
| • Oneri per la sicurezza | € | 725,98 |
| TOTALE LAVORI | € | 194.200,00 |
- PRESO ATTO** che a seguito di una procedura negoziata ex art. 122 D.lgs 163/2006, con delibera del Commissario Straordinario n. 807 del 30-12-2015 e successivo contratto repertorio Scritture Private n. 8 del 05 - 05 - 2016, i lavori di che trattasi sono stati affidati all'O.E. SAFETY ENERGY SRL con sede Legale in Sassari, nella Via Z.I. PREDDA NIEDDA Sud strada 35 n. snc, per il prezzo di € 156.376,97 oltre IVA 10%, compresi € 725,98 per oneri di sicurezza e € 40.133,28 per oneri di manodopera non soggetti a ribasso;
- DATO ATTO** che nel corso di esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori Ing. Raffaele Pes, ai sensi dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del D.lgs 163/2006 e smi, ha proposto delle variazioni migliorative a compensazione di altre lavorazioni, al progetto approvato come esposto nel quadro economico comparativo allegato alla presente;
- ACCERTATO** che la suddetta variante trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, comma 3 ~~secondo periodo del D.lgs 163/2006 e smi in quanto redatta nell'esclusivo interesse~~ dell'amministrazione e riguarda l'esecuzione di opere finalizzate al superamento di alcuni elementi emersi in corso di realizzazione per cause impreviste ed imprevedibili non comportanti modifiche essenziali;

che a seguito di variante suppletiva non risulta nessun aumento dell'importo contrattuale pari ad € 156.376,97 oltre IVA 10%;

- VISTO** l'atto di sottomissione sottoscritto dall' O.E. SAFETY ENERGY SRL con sede Legale in Sassari, nella Via Z.I. PREDDA NIEDDA Sud strada 35, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, dove all'art 5, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 120 (centoventi) viene aumentato di gg 40 (quaranta)
- RITENUTO** pertanto necessario procedere all'approvazione della variante suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3 secondo periodo del D.lgs 163/2006 e smi, che non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale e quindi rientrante nelle competenze del Responsabile del Procedimento.
- PROPONE** di approvare la variante di realizzazione dei lavori per la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del fabbricato adibito a Poliambulatorio, sito in via Montale a Guspini, redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori Ing. Raffaele Pes, allegata alla presente;

ELABORATI AMMINISTRATIVI e ARCHITETTONICI

- Atto di sottomissione;
- Analisi dei nuovi prezzi;
- Elenco dei nuovi prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo Progetto Principale;
- Computo metrico estimativo Perizia di Variante;
- Quadro economico comparativo;
- Stato di Progetto "Planimetria lotto e pianta copertura";
- Stato di Progetto "Sezioni";
- Stato di Progetto "Piante copertura e particolari";
- Stato di Progetto "Particolari ballatoio, travi di sostegno per la copertura e muro su vano ascensore";

VISTO il D. lgs n. 163/2006;

ATTESTA sotto la propria responsabilità la regolarità degli atti istruttori compiuti ed esprime parere di legittimità in ordine alla proposta formulata;

ATTESTA sotto la propria responsabilità la conformità rispetto ai contenuti e agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel piano di riorganizzazione³ e di riqualificazione approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15-12-2015;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa

Di approvare la variante suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Raffaele Pes, relativa ai lavori per la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del fabbricato adibito a Poliambulatorio, sito in via Montale a Guspini dell'importo complessivo pari a € 156.376,97 oltre IVA 10%;

ELABORATI AMMINISTRATIVI e ARCHITETTONICI

- Atto di sottomissione;
- Analisi dei nuovi prezzi;
- Elenco dei nuovi prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo Progetto Principale;
- Computo metrico estimativo Perizia di Variante;
- Quadro economico comparativo;
- Stato di Progetto "Planimetria lotto e pianta copertura";
- Stato di Progetto "Sezioni";
- Stato di Progetto "Piante copertura e particolari";
- Stato di Progetto "Particolari ballatoio, travi di sostegno per la copertura e muro su vano ascensore";

Di dare atto che a seguito dell'approvazione della variante suppletiva non risulta alcun aumento dell'importo contrattuale pari a € 156.376,97 oltre IVA 10%;

Di concedere una proroga sui tempi d'esecuzione contrattuale di gg. 40 (quaranta) da sommarsi ai 120 (centoventi) previsti nel capitolato speciale d'appalto;

Di dare atto infine, che la variante approvata con il presente atto, riguarda i lavori inerenti l'opera di cui al progetto originario e trova copertura nel finanziamento all'uopo concesso;

Di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web aziendale.

Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Servizio Contabilità/Bilancio, al Direttore del Servizio Tecnico Logistico, ognuno per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Patrizia Sollai

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Marcella Maria Ausiliatrice Scanu

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Maria Maddalena Giua

Direttore Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura Servizio Tecnico Logistico	Dott.
Sigla Direttore Struttura (Dr.ssa Ortu Guglielmina)	_____
Sigla Resp. procedimento (P.I. Giorgio Garau)	_____
Estensore (Sig.ra Rosangela Cherchi)	_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 13 Dicembre 2016 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 13 Dicembre 2016 con prot. n. 6321



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ass.to Igiene e Sanità

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'albo dal _____ al _____

Preso atto nella seduta del _____
Con il n. _____

senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____