

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS – AREA SOCIOSANITARIA LOCALE DI SANLURI**

Proposta: PDET6/2017/70

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL SANLURI N° 46 DEL 27 MAR. 2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Dott.ssa Guglielmina Ortu

OGGETTO: Approvazione progetto di modifica non sostanziale del contratto per i lavori per il potenziamento e la messa in funzione della casa della salute nel comune di ARBUS- CUP: J41B16000170002 CIG: 6885336702 -

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: ING. FABIO FRANCESCO FARCI

FARCI FABIO
FRANCESCO

Firmato digitalmente da
FARCI FABIO FRANCESCO
Data: 2017.03.24 13:30:33
+01'00'

Il Responsabile del Procedimento: ING. FABIO FRANCESCO FARCI

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.


SI

X

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL SANLURI dal 27 MAR. 2017 al 11 APR. 2017

Servizio Affari Generali e Legali.....

Dr. Bernardino Chessa



Il Direttore del Servizio Tecnico Logistico

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di nomina del dott. Antonio Onnis quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sanluri;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto "Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute";

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 10.12.2015 e 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Sanluri n°760 del 21 ottobre 2014 con la quale la Dr.ssa Guglielmina Ortu è stata nominata Direttore del Servizio Tecnico Logistico.

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n°674 del 25/11/2016 è stato approvato il progetto esecutivo per il potenziamento e la messa in funzione della casa della salute nel comune di ARBUS- CUP: J41B16000170002 CIG: 6885336702 ubicato nel comune di Arbus (VS) predisposto dall'ingegnere Franco Martis;

PREMESSO che con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico Logistico n°78 del 07/02/2017 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta QUATTRO MORI COSTRUZIONI del perito edile Alessandro Sirigu - P.IVA 026064809, con sede legale in via Custoza 34 Selargius;

PREMESSO che in data 03/03/2017 è stato firmato il contratto dei lavori in oggetto, registrato al n.1/2017 del repertorio delle scritture private della Direzione della ASSL Sanluri per un importo di euro 219.393,06 esclusa IVA e che i lavori sono in corso di esecuzione.

CONSIDERATO che in fase esecutiva è stata valutata la necessità di introdurre delle modifiche al contratto, che non alterano in maniera considerevole gli elementi essenziali dello stesso ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del DLgs 50/2016, di cui si è data contezza nei documenti di gara, nel capitolato speciale d'appalto, in clausole chiare precise ed inequivocabili.

DATO ATTO che la modifica al contratto risponde al soddisfacimento dei seguenti interessi: a) estendere al maggior numero possibile della Casa della Salute le lavorazioni previste in sede di redazione del progetto esecutivo compatibilmente con la limitatezza delle risorse disponibili b) al fine di migliorare la funzionalità e la qualità delle opere.

CONSIDERATO che le modifiche al contratto prevedono diversi e puntuali interventi meglio descritti nella relazione tecnica allegata al progetto di modifica.

CONSIDERATO che nota protocollo: PG/2017/74213 del 27/02/2017 è stata richiesta alla RAS Direzione Generale della Sanità Servizio Programmazione la richiesta di utilizzo delle economie, accordata con nota del 01/03/2017 protocollo n.5960.

VISTO il progetto di modifica non sostanziale del contratto redatto ai sensi dall'art.106 comma 1 lettera e) del DLgs 50/2016, predisposto dal direttore dei lavori ingegnere Franco Martis presentato in data 21 marzo 2017 protocollo PG/2017/106704 costituito dai seguenti elaborati:

RELAZIONI	
Allegato A	Relazione Illustrativa
Allegato B	Quadro Economico
Allegato C	Elenco Prezzi
Allegato D	Quadro Comparativo
Allegato E	Computo Metrico Estimativo
Allegato F	Atto di Sottomissione
Allegato G	Verbale Concordamento nuovi prezzi
ELABORATI GRAFICI	
Tav. PER_A01	Planimetria Generale aree esterne con modifiche al progetto
Tav. PER_A02	Planimetria Generale aree interne con modifiche al progetto

CONSIDERATO che il quadro economico complessivo risulta così definito:

QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	MODIFICA	ASSESTATO
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO				
LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO	€ 49.891,32	€ 49.891,32		€ 49.891,32
ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA A CORPO	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO:	€ 50.891,32	€ 50.891,32		€ 50.891,32
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A MISURA				
LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	€ 234.354,05	€ 234.354,05	€ 37.140,00	€ 271.494,05
ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA A MISURA	€ 5.237,46	€ 5.237,46		€ 5.237,46
TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA:	€ 239.591,51	€ 239.591,51	€ 37.140,00	€ 276.731,51
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				
TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO SOGGETTI A RIBASSO:	€ 284.245,37	€ 284.245,37	€ 37.131,84	€ 321.377,21
TOTALE ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA:	€ 6.237,46	€ 6.237,46		€ 6.237,46
TOTALE IMPORTO LAVORI:	€ 90.482,83	€ 290.482,83	€ 37.131,84	€ 327.614,67
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta 25,010%		€ 213.155,60	€ 27.845,17	€ 241.000,77
totale sicurezza non soggetta a ribasso d'asta		€ 6.237,46		€ 6.237,46
IMPORTO DI CONTRATTO 2° CLASSIFICATO		€ 219.393,06	€ 27.845,17	€ 247.238,23
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:				
IVA sui lavori (TOT_A+B * 0,22):	€ 63.906,22	€ 48.266,47	€ 6.125,94	€ 54.392,41
Importo Servizi Tecnici professionali compreso spese SCIA WWF+ Modifica al contratto art.106 Dlgs 50/2016	€ 19.179,25	€ 19.179,25	€ 8.300,00	€ 27.479,25
Rivalsa INPS gestione separata	€ 767,17	€ 767,17	€ 332,00	€ 1.099,17
Cassa progettista (TOT_ST +Rivalsa INPS* 0,04):	€ 797,86	€ 797,86	€ 345,28	€ 1.143,14
IVA servizi tecnici (TOT_ST+CNPAIA+Rivalsa)*0,22:	€ 4.563,74	€ 4.563,74	€ 1.975,00	€ 6.538,74
Comunicazione autorità di vigilanza:	€ 225,00	€ 225,00		€ 225,00
Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ 290,48			
Fondo accordi bonari art.12 DPR 207/10	€ 452,41			
Fondi per la progettazione e l'innovazione- Art.113 Dlgs 50/2016	€ 783,76	€ 783,76	€ 159,39	€ 943,15
Imprevisti e spese generali:	€ 951,27	€ -	€ -	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE LAV:	€ 2.917,17	€ 74.583,25	€ 17.078,22	€ 91.661,47
SOMME A DISPOSIZIONE PER ARREDI				
Arredi	€ 30.000,00	€ 66.367,50		€ 66.367,50
IVA su Arredi	€ 6.600,00	€ 14.600,85		€ 14.600,85
TOTALE ARREDI	€ 36.600,00	€ 80.968,35		€ 80.968,35
TOTALE LAVORI E ARREDI	€ 420.000,00	€ 374.944,66	€ 44.923,39	€ 419.868,05
ECONOMIE DA RIBASSO		€ 45.055,34	€ 131,95	€ 131,95
TOTALE GENERALE	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 45.055,34	€ 420.000,00

CONSIDERATO che le modifiche al progetto approvato non sono sostanziali, così come definite dall'art.106 comma 1 lettera e) del DLgs 50/2016 e non superano il quinto dell'importo contrattuale in armonia al comma 12 del succitato decreto e a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto all'articolo 1.6.

DATO ATTO che sul progetto è stato espresso dal RUP in contraddittorio con il Progettista il parere ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del DLgs 50/2016;

CONSIDERATO che sussistono delle economie d'appalto sul finanziamento su cui grava l'intervento dei lavori approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n°674 del 25/11/2016 e che pertanto la modifica al contratto trova copertura finanziaria nelle economie da ribasso di gara pari ad euro 86.729,52 da cui vanno detratte i maggiori oneri derivanti dall'acquisto degli arredi pari ad euro 44.368,35 da cui residua euro 45.055,34.

CONSIDERATO che gli interventi previsti in progetto sono finanziati con i fondi P.A.C. (piano di azione e coesione) di cui alle delibere di giunta regionale n.60/1 del 02/12/2015 e n.5/29 del 28/01/2016, conto di costo altre immobilizzazioni immateriali "A102010701" autorizzazione n.84 sub 2.

ATTESO che la modifica di cui si tratta rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 106 del DLgs 50/2016 e pertanto non necessita di una nuova procedura di affidamento.

PRESO ATTO pertanto che i lavori saranno eseguiti dalla ditta QUATTRO MORI COSTRUZIONI del perito edile Alessandro Sirigu - P.IVA 026064809, con sede legale in via Custozza 34 Selargius e che a seguito dell'approvazione della modifica al contratto i lavori ammontano complessivamente ad euro 247.238,23 al netto dell'IVA, contro l'importo originale del contratto di euro 219.393,06 al netto dell'IVA.

DATO ATTO che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente modifica agli stessi patti e condizioni di cui alla suddetta aggiudicazione sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione, all'uopo predisposto;

DATO ATTO che la spesa totale per la modifica non sostanziale del contratto derivante dal presente atto, per lavori aggiuntivi, è pari ad € 27.845,17 al netto dell'IVA pari ad euro 6.125,94 per un totale di euro € 33.971,11 e graverà sui fondi P.A.C. (piano di azione e coesione) di cui alle delibere di giunta regionale n.60/1 del 02/12/2015 e n.5/29 del 28/01/2016, conto di costo altre immobilizzazioni immateriali "A102010701" autorizzazione n.84 sub 2.

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

- a) Di prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto.
- b) Di approvare il progetto di modifica non sostanziale del contratto ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera e) del DLgs 50/2016 per i lavori per il potenziamento e la messa in funzione della casa della salute nel comune di ARBUS- CUP: J41B16000170002 CIG: 6885336702 -, predisposto dal direttore dei lavori ingegnere Franco Martis presentato in data 21 marzo 2017 protocollo PG/2017/106704 costituito dai seguenti elaborati:

RELAZIONI	
Allegato A	Relazione Illustrativa
Allegato B	Quadro Economico
Allegato C	Elenco Prezzi
Allegato D	Quadro Comparativo
Allegato E	Computo Metrico Estimativo

Allegato F	Atto di Sottomissione
Allegato G	Verbale Concordamento nuovi prezzi
ELABORATI GRAFICI	
PROGETTO ARCHITETTONICO	
Tav. PER_A01	Planimetria Generale aree esterne con modifiche al progetto
Tav. PER_A02	Planimetria Generale aree interne con modifiche al progetto

e con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	MODIFICA	ASSESTATO
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO				
LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO	€ 49.891,32	€ 49.891,32		€ 49.891,32
ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA A CORPO	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO:	€ 50.891,32	€ 50.891,32		€ 50.891,32
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A MISURA				
LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	€ 234.354,05	€ 234.354,05	€ 37.140,00	€ 271.494,05
ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA A MISURA	€ 5.237,46	€ 5.237,46		€ 5.237,46
TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA:	€ 239.591,51	€ 239.591,51	€ 37.140,00	€ 276.731,51
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				
TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO SOGGETTI A RIBASSO:	€ 284.245,37	€ 284.245,37	€ 37.131,84	€ 321.377,21
TOTALE ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA:	€ 6.237,46	€ 6.237,46		€ 6.237,46
TOTALE IMPORTO LAVORI:	€ 90.482,83	€ 290.482,83	€ 37.131,84	€ 327.614,67
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta 25,010%		€ 213.155,60	€ 27.845,17	€ 241.000,77
totale sicurezza non soggetta a ribasso d'asta		€ 6.237,46		€ 6.237,46
IMPORTO DI CONTRATTO 2° CLASSIFICATO		€ 219.393,06	€ 27.845,17	€ 247.238,23
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:				
IVA sui lavori (TOT_A+B * 0,22):	€ 63.906,22	€ 48.266,47	€ 6.125,94	€ 54.392,41
Importo Servizi Tecnici professionali compreso spese SCIA WWF+ Modifica al contratto art.106 Dlgs 50/2016	€ 19.179,25	€ 19.179,25	€ 8.300,00	€ 27.479,25
Rivalsa INPS gestione separata	€ 767,17	€ 767,17	€ 332,00	€ 1.099,17
Cassa progettista (TOT_ST +Rivalsa INPS* 0,04):	€ 797,86	€ 797,86	€ 345,28	€ 1.143,14
IVA servizi tecnici (TOT_ST+CNPAIA+Rivalsa)*0,22:	€ 4.563,74	€ 4.563,74	€ 1.975,00	€ 6.538,74
Comunicazione autorità di vigilanza:	€ 225,00	€ 225,00		€ 225,00
Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ 290,48			
Fondo accordi bonari art.12 DPR 207/10	€ 452,41			
Fondi per la progettazione e l'innovazione- Art.113 Dlgs 50/2016	€ 783,76	€ 783,76	€ 159,39	€ 943,15
Imprevisti e spese generali:	€ 951,27	€ -	€ -	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE LAV:	€ 2.917,17	€ 74.583,25	€ 17.078,22	€ 91.661,47
SOMME A DISPOSIZIONE PER ARREDI				
Arredi	€ 30.000,00	€ 66.367,50		€ 66.367,50
IVA su Arredi	€ 6.600,00	€ 14.600,85		€ 14.600,85
TOTALE ARREDI	€ 36.600,00	€ 80.968,35		€ 80.968,35
TOTALE LAVORI E ARREDI	€ 420.000,00	€ 374.944,66	€ 44.923,39	€ 419.868,05
ECONOMIE DA RIBASSO		€ 45.055,34	€ 131,95	€ 131,95
TOTALE GENERALE	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 45.055,34	€ 420.000,00

- c) Di dare atto che la spesa totale per la modifica non sostanziale del contratto derivante dal presente atto, per lavori aggiuntivi, è pari ad € 27.845,17 al netto dell'IVA pari ad euro 6.125,94 per un totale di euro € 33.971,11 e graverà sui fondi P.A.C. (piano di azione e

coesione) di cui alle delibere di giunta regionale n.60/1 del 02/12/2015 e n.5/29 del 28/01/2016, conto di costo altre immobilizzazioni immateriali "A102010701" autorizzazione n.84 sub 2.

- d) Di dare atto che i lavori saranno eseguiti dalla ditta QUATTRO MORI COSTRUZIONI del perito edile Alessandro Sirigu - P.IVA 026064809, con sede legale in via Custoza 34 Selargius e che a seguito dell'approvazione della modifica al contratto i lavori ammontano complessivamente ad euro 247.238,23 al netto dell'IVA, contro l'importo originale del contratto di euro 219.393,06 al netto dell'IVA.
- e) Di approvare altresì lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dalla succitata ditta appaltatrice in merito alla modifica del contratto in parola, in atti depositato, che conferma il sopracitato nuovo importo contrattuale dei lavori aggiuntivi di € 27.845,17 oneri per la sicurezza inclusi al netto dell'IVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Dott.ssa Guglielmina Ortu

ORTU

GUGLIELMINA

Firmato digitalmente
da ORTU GUGLIELMINA
Data: 2017.03.24
13:35:05 +01'00'

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI SANLURI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

- a) Di prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto.
- b) Di approvare il progetto di modifica non sostanziale del contratto ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera e) del DLgs 50/2016 per i lavori per il potenziamento e la messa in funzione della casa della salute nel comune di ARBUS- CUP: J41B16000170002 CIG: 6885336702 -, predisposto dal direttore dei lavori ingegnere Franco Martis presentato in data 21 marzo 2017 protocollo PG/2017/106704 costituito dai seguenti elaborati:

RELAZIONI	
Allegato A	Relazione Illustrativa
Allegato B	Quadro Economico

Allegato C	Elenco Prezzi
Allegato D	Quadro Comparativo
Allegato E	Computo Metrico Estimativo
Allegato F	Atto di Sottomissione
Allegato G	Verbale Concordamento nuovi prezzi
ELABORATI GRAFICI	
PROGETTO ARCHITETTONICO	
Tav. PER_A01	Planimetria Generale aree esterne con modifiche al progetto
Tav. PER_A02	Planimetria Generale aree interne con modifiche al progetto

e con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	MODIFICA	ASSESTATO
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO				
LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO	€ 49.891,32	€ 49.891,32		€ 49.891,32
ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA A CORPO	€ 1.000,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO:	€ 50.891,32	€ 50.891,32		€ 50.891,32
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A MISURA				
LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	€ 234.354,05	€ 234.354,05	€ 37.140,00	€ 271.494,05
ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA A MISURA	€ 5.237,46	€ 5.237,46		€ 5.237,46
TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA:	€ 239.591,51	€ 239.591,51	€ 37.140,00	€ 276.731,51
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				
TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO SOGGETTI A RIBASSO:	€ 284.245,37	€ 284.245,37	€ 37.131,84	€ 321.377,21
TOTALE ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA:	€ 6.237,46	€ 6.237,46		€ 6.237,46
TOTALE IMPORTO LAVORI:	€ 90.482,83	€ 290.482,83	€ 37.131,84	€ 327.614,67
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta 25,010%		€ 213.155,60	€ 27.845,17	€ 241.000,77
totale sicurezza non soggetta a ribasso d'asta		€ 6.237,46		€ 6.237,46
IMPORTO DI CONTRATTO 2° CLASSIFICATO		€ 219.393,06	€ 27.845,17	€ 247.238,23
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:				
IVA sui lavori (TOT_A+B * 0,22):	€ 63.906,22	€ 48.266,47	€ 6.125,94	€ 54.392,41
Importo Servizi Tecnici professionali compreso spese SCIA WWF+ Modifica al contratto art.106 Dlgs 50/2016	€ 19.179,25	€ 19.179,25	€ 8.300,00	€ 27.479,25
Rivalsa INPS gestione separata	€ 767,17	€ 767,17	€ 332,00	€ 1.099,17
Cassa progettista (TOT_ST +Rivalsa INPS* 0,04):	€ 797,86	€ 797,86	€ 345,28	€ 1.143,14
IVA servizi tecnici (TOT_ST+CNPAIA+Rivalsa)*0,22:	€ 4.563,74	€ 4.563,74	€ 1.975,00	€ 6.538,74
Comunicazione autorità di vigilanza:	€ 225,00	€ 225,00		€ 225,00
Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ 290,48			
Fondo accordi bonari art.12 DPR 207/10	€ 452,41			
Fondi per la progettazione e l'innovazione- Art.113 Dlgs 50/2016	€ 783,76	€ 783,76	€ 159,39	€ 943,15
Imprevisti e spese generali:	€ 951,27	€ -	€ -	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE LAV:	€ 2.917,17	€ 74.583,25	€ 17.078,22	€ 91.661,47
SOMME A DISPOSIZIONE PER ARREDI				
Arredi	€ 30.000,00	€ 66.367,50		€ 66.367,50
IVA su Arredi	€ 6.600,00	€ 14.600,85		€ 14.600,85
TOTALE ARREDI	€ 36.600,00	€ 80.968,35		€ 80.968,35
TOTALE LAVORI E ARREDI	€ 420.000,00	€ 374.944,66	€ 44.923,39	€ 419.868,05
ECONOMIE DA RIBASSO		€ 45.055,34	€ 131,95	€ 131,95
TOTALE GENERALE	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 45.055,34	€ 420.000,00

- c) Di dare atto che la spesa totale per la modifica non sostanziale del contratto derivante dal presente atto, per lavori aggiuntivi, è pari ad € 27.845,17 al netto dell'IVA pari ad euro 6.125,94 per un totale di euro € 33.971,11 e graverà sui fondi P.A.C. (piano di azione e coesione) di cui alle delibere di giunta regionale n.60/1 del 02/12/2015 e n.5/29 del 28/01/2016, conto di costo altre immobilizzazioni immateriali "A102010701" autorizzazione n.84 sub 2.
- d) Di dare atto che i lavori saranno eseguiti dalla ditta QUATTRO MORI COSTRUZIONI del perito edile Alessandro Sirigu - P.IVA 026064809, con sede legale in via Custoza 34 Selargius e che a seguito dell'approvazione della modifica al contratto i lavori ammontano complessivamente ad euro 247.238,23 al netto dell'IVA, contro l'importo originale del contratto di euro 219.393,06 al netto dell'IVA.
- e) Di approvare altresì lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dalla suddetta ditta appaltatrice in merito alla modifica del contratto in parola, in atti depositato, che conferma il sopracitato nuovo importo contrattuale dei lavori aggiuntivi di € 27.845,17 oneri per la sicurezza inclusi al netto dell'IVA.

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI SANLURI

Dott. Antonio Onnis

ONNIS
ANTONIO

Firmato
digitalmente da
ONNIS ANTONIO
Data: 2017.03.27
11:05:36 +02'00'