



**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI**

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F. - P. IVA

Deliberazione del Direttore Generale n. **308** del **27 / 05 / 2014**

**OGGETTO: Fornitura e installazione di un Tomografo a Risonanza Magnetica per il Servizio Radiologia del P. Ospedaliero di San Gavino Monreale .  
Approvazione della perizia di variante ai lavori di adeguamento dei locali ed impianti alla RMN.**

L'anno duemilaquattordici il giorno **27** del mese di **Maggio** in Sanluri,  
nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Salvatore Piu**

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile

Responsabile del procedimento

Estensore

Dr.ssa Guglielmina Ortu

Dr.ssa Guglielmina Ortu

Ing. Fabio Francesco Farci

**RILEVATO**

che nell'interesse esclusivo dell'Azienda, per il miglioramento dell'opera e della funzionalità del reparto di RMN, si è provveduto ad effettuare lavori aggiuntivi che non comportano modifiche sostanziali con una variazione dello 1,58% dell'importo di contratto, conformemente a quanto previsto dall'art.56 comma 1 lett. g) della L.R. 5/2007 e dall'art.132 comma 3 secondo periodo del DLgs 163/2006;

**CONSIDERATO**

che l'importo dei lavori in variante è pari ad € 12.000,00 al netto dell'IVA e che lo stesso trova copertura nelle economie del finanziamento della fornitura;

**VISTI**

il progetto di variante dell'opera in oggetto costituito dai seguenti elaborati:

- All.1: Computo metrico estimativo;
- All.2: Quadro comparativo;
- All.3: Verbale concordamento nuovi prezzi

**CONSIDERATO**

che il quadro economico complessivo risulta così definito:

Voce	Importo a base di gara	Importo di contratto	Importo di variante
Fornitura Tomografo a Risonanza Magnetica	619.834,711	600.000,00	600.000,00
Lavori di installazione	163.223,140	159.953,610	159.953,610
Lavori aggiuntivi	0	0	12.000,000
Parziale fornitura e lavori	<b>783.057,851</b>	<b>759.953,610</b>	<b>771.953,610</b>
Oneri di sicurezza	2.066,116	2.066,116	2.066,116
Totale fornitura e lavori	<b>785.123,967</b>	<b>762.019,726</b>	<b>774.019,726</b>
IVA	164.876,033	167.644,340	170.284,340
Accantonamento art.12 LR 5/2007 sui lavori			1787,380
Economie ribasso		20.335,93	
Spese per Collaudi tecnici			3908,550
Totale fornitura e lavori	<b>950.000,000</b>	<b>950.000,000</b>	<b>950.000,000</b>

**DATO ATTO**

che sul progetto non è necessario acquisire pareri esterni all'Azienda;

**DATO ATTO**

che la presente approvazione non costituisce impegno di spesa il quale è stato assunto a seguito della Deliberazione n°570 del 03.08.2012 e Deliberazione n. 650 del 25.09.2012;

**ATTESTA**

sotto la propria responsabilità, la regolarità degli atti istruttori compiuti e esprime parere di legittimità in ordine alla proposta formulata

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile

Dr.ssa Guglielmina Ortu 

Responsabile del procedimento

Dr.ssa Guglielmina Ortu 

Estensore

Ing. Fabio Francesco Farci 

Tenuto conto che il proponente Direttore del Servizio Tecnico Logistico

- VISTO** il d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
- VISTE** le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 3/2009;
- PRESO ATTO** che la G.R. con provvedimento deliberativo n. 17/8 adottato nella seduta del 31/03/2011, ha conferito l'incarico di Direttore Generale della Asl di Sanluri al Dr. Salvatore Piu, nato a Muravera il 03/01/1950, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 01/04/2011;
- CONSIDERATO** che questa Azienda è beneficiaria di un finanziamento POR-FESR per l'acquisizione di una Risonanza Magnetica Nucleare per il Reparto Radiologia del Presidio Ospedaliero;
- RILEVATO** che con Deliberazione n°570 del 03.08.2012 e Deliberazione n. 650 del 25.09.2012 è stato affidato all'ATI GE Medical System – Dott. Mario Ticca, a seguito di aggiudicazione definitiva ed efficace la fornitura comprensiva delle lavorazioni edili ed impiantistiche necessarie per la posa in opera, "chiavi in mano" di una Risonanza Magnetica;
- RILEVATO** che in data 29/01/2013 è stato stipulato il contratto rep. 191 del 29/01/2013, per l'affidamento della fornitura comprensiva delle lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche necessarie per la posa in opera "chiavi in mano" di un apparecchio di risonanza magnetica del P.O. di San Gavino, tra l'ASL di Sanluri e la GE Medical System Italia S.p.A, contratto registrato a Sanluri in data 07/02/2013 serie/mod 3 n°220;
- PREMESSO** che con del Deliberazione del Direttore Generale n.° 563 del 01.01.2011 è stato nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Guglielmina Ortu;
- PREMESSO** che con del Deliberazione del Direttore Generale n.° 669 del 09.09.2013 si è disposta la nomina del direttore dell'esecuzione dei lavori nella figura dell'ingegnere Fabio Francesco Farci, quale collaboratore della D.L. il perito elettrotecnico Ignazio Carboni., quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'Ingegnere Francesco Perseu.
- PREMESSO** che con del Deliberazione del Direttore Generale n.° 702 del 24.09.2013 è stata rettificata la Deliberazione del Direttore n°669 del 09/09/2013 ed è stata disposta la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il Dott. Giuseppe Scimone;
- CONSIDERATO** che ai fini edilizi l'intervento di adeguamento dei locali alla RMN, come desumibile dagli elaborati progettuali, è ricompreso nella Concessione Edilizia n°32/2012 del 15/06/2012 rilasciata per i lavori per la rimodulazione ed ampliamento del reparto di radiologia ed endoscopia del P.O.

**SERVIZIO TECNICO LOGISTICO**

Responsabile

Dr.ssa Guglielmina Ortu 

Responsabile del procedimento

Dr.ssa Guglielmina Ortu 

Estensore

Ing. Fabio Francesco Farci 

**col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario**

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa

**DI** approvare la perizia di variante per la Fornitura e installazione di un Tomografo Risonanza Magnetica per il Servizio Radiologia del P. Ospedaliero di San Gavino Monreale, predisposta dall'ing. Fabio Francesco Farci e costituita dai seguenti elaborati:

- All.1: Computo metrico estimativo;
- All.2: Quadro comparativo;
- All.3: Verbale concordamento nuovi prezzi




e con il quadro economico complessivo di seguito illustrato:

Voce	Importo a base di gara	Importo di contratto	Importo di variante
Fornitura Tomografo a Risonanza Magnetica	619.834,711	600.000,00	600.000,00
Lavori di installazione	163.223,140	159.953,610	159.953,610
Lavori aggiuntivi	0	0	12.000,000
Parziale fornitura e lavori	<b>783.057,851</b>	<b>759.953,610</b>	<b>771.953,610</b>
Oneri di sicurezza	2.066,116	2.066,116	2.066,116
Totale fornitura e lavori	<b>785.123,967</b>	<b>762.019,726</b>	<b>774.019,726</b>
IVA	164.876,033	167.644,340	170.284,340
Accantonamento art.12 LR 5/2007 sui lavori			1787,380
Economie ribasso		20.335,93	
Spese per Collaudi tecnici			3908,550
Totale fornitura e lavori	<b>950.000,000</b>	<b>950.000,000</b>	<b>950.000,000</b>

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dr. Paolo Sannas

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dr. Antoni Farci

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dr. Salvatore Piu

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	SERVIZIO TECNICO LOGISTICO	
Sigla Responsabile	Dr.ssa Guglielmina Ortu 	
Sigla Responsabile proc.	Dr.ssa Guglielmina Ortu 	
Estensore	Ing. Fabio Francesco Farci 	

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile

Dr.ssa Guglielmina Ortu

Responsabile del procedimento

Dr.ssa Guglielmina Ortu

Estensore

Ing. Fabio Francesco Farci 

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 28 Maggio 2014 e che resterà in pubblicazione per 15 consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 28 Maggio 2014 con prot. n.3390



La segreteria generale

<p>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to Igiene e Sanità</p> <p>Preso atto nella seduta del _____ Con il n. _____</p>	<p>Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all' albo dal _____ al _____</p> <p>senza reclami e invio all'Organo di controllo in data _____ prot. n. _____</p>
--	--