

**DETERMINAZIONE N° 1706 DEL 28 DIC. 2016**

**Oggetto: FONDI FSC 2007-2013 Messa in sicurezza del Poliambulatorio di via Bologna Sanluri - codice intervento 93-12-23L - CUP J94H12000070001 CIG 6503908AA9 - Approvazione progetto di variante senza aumento dei costi.**

**Il Direttore del Servizio Tecnico Logistico**

- VISTE** la deliberazione n. 23 del 16.10.2009 con la quale è stato nominato Direttore del Servizio Tecnico Logistico la Dr.ssa Guglielmina Ortu; la deliberazione del Direttore Generale n°760 del 21 ottobre 2014 di conferma dell'incarico di Direttore della struttura complessa "Servizio Tecnico Logistico" alla Dr.ssa Guglielmina Ortu;
- RICHIAMATA** la nota protocollo PG/2016/41077 del 19/12/2016 con la quale il Direttore di Servizio nomina suo sostituto nel periodo di ferie il dirigente ing. Fabio Francesco Farci;
- PREMESSO** che con deliberazione del Commissario Straordinario n°791 del 29/12/2015 sono stati approvati gli atti di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori di Messa in sicurezza del Poliambulatorio di via Bologna Sanluri. Codice intervento 93-12-23L CUP J94H12000070001 CIG 6503908AA9;
- PREMESSO** che in data 6 giugno 2016 è stato stipulato il contratto dei lavori in oggetto con la ditta Cofely Italia SpA - Registro Scritture Private n. 11 del 06/06/2016 - Protocollo NP/2980 del 06/06/2016.
- DATO ATTO** che il suddetto contratto è stato stipulato in vigenza del DLgs 163/2006 e che nel corso di esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori Ing. Fortunato Gangemi, ai sensi dell'art. 132 comma 3 secondo periodo del DLgs163/2006 e smi, ha proposto delle variazioni migliorative a compensazione di altre lavorazioni, al progetto approvato come esposto nel quadro economico comparativo allegato alla presente;
- ACCERTATO** che la suddetta variante trova giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, comma 3 secondo periodo del DLgs 163/2006 e smi. in quanto redatta nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e riguarda l'esecuzione di opere finalizzate al superamento di alcuni elementi emersi in corso di realizzazione per cause impreviste ed imprevedibili non comportanti modifiche essenziali; che a seguito del progetto di variante non risulta nessun aumento dell'importo contrattuale pari ad Euro 255.312,24 (dicomi euro duecentocinquantaquattremilatrecendododici/24) oltre IVA 22%;
- VISTO** l'atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta Cofely Italia SpA con sede legale in via Ostiense, 333 ROMA C.F. 07149930583, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento;
- RITENUTO** pertanto necessario procedere all'approvazione della variante, redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3 secondo periodo del DLgs 163/2006 e smi, che non comporta alcuna variazione dell'importo contrattuale e quindi rientrante nelle competenze del Responsabile del Procedimento.
- PROPONE** di approvare la variante per la realizzazione dei lavori di Messa in sicurezza del Poliambulatorio di via Bologna Sanluri Codice intervento 93-12-23L CUP J94H12000070001 CIG 6503908AA9; redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori costituita dai seguenti elaborati:



- Relazione tecnica generale;
- Planimetria ALL.VAR.
- Elenco dei nuovi prezzi unitari;
- Analisi dei nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Quadro comparativo;
- Quadro economico di variante;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;

**VISTI  
VISTA**

il D.LGS. 50/2016 e la l.r. Sardegna n. 5 del 2007  
la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006,  
integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la  
quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente  
atto;

**D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

**DI APPROVARE** la perizia di variante per la realizzazione dei lavori di Messa in sicurezza del Poliambulatorio di via Bologna Sanluri Codice intervento 93-12-23L CUP J94H12000070001 CIG 6503908AA9; redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica generale;
- Planimetria ALL.VAR.
- Elenco dei nuovi prezzi unitari;
- Analisi dei nuovi prezzi;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Quadro comparativo;
- Quadro economico di variante;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;

**DI DARE ATTO** che a seguito dell'approvazione della variante non risulta alcun aumento dell'importo contrattuale pari a € 255.312,24 oltre IVA 22%;

**DI DARE ATTO**, che la variante approvata con il presente atto, riguarda i lavori inerenti l'opera di cui al progetto originario e trova copertura nel finanziamento all'uopo concesso;

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ING. FABIO FRANCESCO FARCI

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Tecnico Logistico	
Sigla Responsabile	(Ing. Fabio Francesco Farci)	Dott.
Sigla Resp. procedimento	(Ing. Fabio Francesco Farci)	
Estensore	(Ing. Fabio Francesco Farci)	



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 28 dicembre 2016 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.**

---

**Trasmessa al Collegio Sindacale il 28 dicembre 2016 con prot. n. 6652**



**La Segreteria Generale**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "G. S. 15", written over a horizontal line.