AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F. 91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Direttore Generale n. 415 del 16/06/2014

OGGETTO: Approvazione perizia di variante dei lavori di ristrutturazione generale della casa della salute di Arbus. CUP J43B11000350009- CIG 4702594F51

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di Giugno in Sanluri, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

IL Direttore Generale
Dr. Salvatore Piu

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO
Responsabile Dr.ssa Guglielmina Ortu
Resp. del procedimento Dott. Giuseppe Scimone
Estensore Sig. Rosangela Cherchi

Tenuto conto che il proponente Direttore del Servizio Tecnico Logistico

VISTO il d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTA la L.R. 28.07.2006, n.10.

PRESO ATTO che la G.R. con provvedimento deliberativo n. 17/8 adottato nella seduta del 31/03/2011, ha conferito l'incarico di Direttore Generale della Asl di Sanluri al Dr. Salvatore Piu, nato a Muravera il 03/01/1950, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 01/04/2011;

RICHIAMATA la deliberazione n.1 del 11.04.2011 con la quale è stato formalizzato l'atto di insediamento del Dr. Salvatore Piu nelle funzioni di Direttore Generale della ASL n. 6 di Sanluri;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 785 del 19/11/2012 di approvazione del progetto definitivo - esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di gara i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, con Deliberazione del Direttore Generale n. 176 del 26/02/2013, all'ATI FF.Serci srl - Casu Antonino snc, con sede legale a Guspini in via Caprera n.15, giusto contratto repertorio n° 192 del 12/04/2013, per un importo lavori pari ad €uro 246.657,70 oltre €uro 3.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale di €uro 249.657,70 esclusa IVA di legge;

PREMESSO che in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione mediante demolizione degli impianti idrico-sanitari, termoidraulici, murature, pavimenti e massetti di allettamento, sono stati riscontrati inconvenienti non prevedibili in fase di progettazione e distribuzioni dei fori di apertura non coincidenti con il progetto originario risalente alla costruzione dello stabile negli anni ottanta;

CONSIDERATO che su richiesta dell'ATI si è reso necessario sospendere i lavori il giorno 06.03.2014 al fine di redigere apposita perizia di variante per la definizione di nuovi prezzi e quantità che tengano conto delle lavorazioni necessarie al proseguo dei lavori di ristrutturazione generale al fine di renderla fruibile al nuovo uso al quale è stata destinata con provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale di Arbus;

CONSIDERATO che trattasi di variante in corso d'opera rientrante nella fattispecie prevista al comma 1 lettera c dell'articolo 132 del d.lgs. 163/2006, in quanto trattasi di rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili in fase progettuale;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori in variante al lordo del ribasso d'asta del 20,433% è pari ad €uro 28.728,49 a cui verrà applicato un ribasso d'asta del 20,433%, per un importo netto del ribasso d'asta e IVA di legge pari ad €uro 23.854,33 e che lo stesso trova copertura nel finanziamento dell'opera nei fondi all'uopo stanziati per imprevisti e ribasso d'asta;

VISTO il progetto di variante dell'opera in oggetto, predisposto dal dott. Giuseppe Scimone, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di perizia;
- Elenco prezzi di perizia;
- Computo metrico estimativo;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Analisi dei nuovi prezzi;
- Quadro comparativo di perizia;
- Schema di atto di sottomissione.

CONSIDERATO che il quadro economico complessivo risulta così definito:

A	**per Lavori**	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
A.1	Lavori	310.000,00	246.657,70	270.512,03
A.2	Oneri per la sicurezza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Lavori	**313.000,00**	**249.657,70**	**273.512,03**
B	**Somme a disposizione**			
B.1	Imprevisti	11.915,20	11.915,20	11.915,20
B.2	Rilievi e consulenze specialistiche	5.000,00	0,00	0,00
B.3	IVA su lavori	65.730,00	54.924,70	60.172,65
B.4	IVA su spese tecniche	1.092,00	0,00	0,00
B.5	Spese allacci idrici e fognari	2.000,00	0,00	0,00
B.6	Accantonamento art.92 DLgs 163/2006	6.260,00	6.260,00	6.260,00
B.7	Economie da ribasso e rimodulazione Q.E.	**0,00**	82.239,60	53.137,32
	Totale somme a disposizione	**91.997,20**	**155.339,50**	**131.485,17**
	Totale finanziamento dell'opera	**404.997,20**	**404.997,20**	**404.997,20**

DATO ATTO che sul progetto non è necessario acquisire pareri esterni all'Azienda;

DATO ATTO che la spesa complessiva di €uro 29.102,28 derivante dal presente atto dovrà gravare sul conto di costo n° 0102010601 **sub. 2 autorizzazione n°** 55 "Altre immobilizzazioni immateriali" del corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che sulla variante è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della LR 5/2007 e s.m.i.;

VISTE il D.P.R. 207/2010, il DLgs 163/2006, la L.R. 5/2007;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa

DI approvare la perizia di variante dei lavori di ristrutturazione generale della casa della salute di Arbus. CUP J43B11000350009 CIG 4702594F51 predisposto dal dott. Giuseppe Scimone e costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di perizia;
- Elenco prezzi di perizia;
- Computo metrico estimativo;
- Verbale di concord.to nuovi prezzi;
- Analisi dei nuovi prezzi;
- Quadro comparativo di perizia;
- Schema di atto di sottomissione.

e con il quadro economico complessivo di seguito illustrato:

A	**per Lavori**	PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
A.1	Lavori	310.000,00	246.657,70	270.512,03
A.2	Oneri per la sicurezza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Lavori	**313.000,00**	**249.657,70**	**273.512,03**

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO
Responsabile Dr.ssa Guglielmina Ortu
Resp. del procedimento Dott. Giuseppe Scimone
Estensore Sig. Rosangela Cherchi

B	**Somme a disposizione**			
B.1	Imprevisti	11.915,20	11.915,20	11.915,20
B.2	Rilievi e consulenze specialistiche	5.000,00	0,00	0,00
B.3	IVA su lavori	65.730,00	54.924,70	60.172,65
B.4	IVA su spese tecniche	1.092,00	0,00	0,00
B.5	Spese allacci idrici e fognari	2.000,00	0,00	0,00
B.6	Accantonamento art.92 DLgs 163/2006	6.260,00	6.260,00	6.260,00
B.7	Economie da ribasso e rimodulazione Q.E.	**0,00**	82.239,60	53.137,32
	Totale somme a disposizione	**91.997,20**	**155.339,50**	**131.485,17**
	Totale finanziamento dell'opera	**404.997,20**	**404.997,20**	**404.997,20**

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €uro 29.102,28 derivante dal presente atto dovrà gravare sul conto di costo n° 0102010601 **sub. 2 - autorizzazione n° 55** "Altre immobilizzazioni immateriali" del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO.
Dr. Paolo Cannas

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonio Farci

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Piu

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Tecnico Logistico	
Sigla Responsabile	Dr.ssa Guglielmina Ortu	
Sigla Responsabile Proc.	Dott. Giuseppe Scimone	
Estensore	Sig. Rosangela Cherchi	

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO
Responsabile Dr.ssa Guglielmina Ortu
Resp. del procedimento Dott. Giuseppe Scimone
Estensore Sig. Rosangela Cherchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 16 Giugno 2014 e che resterà in pubblicazione per 15 consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 16 Giugno con prot. n.3833

La segreteria generale

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to Igiene e Sanità Preso atto nella seduta del _____ Con il n.	Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all' albo dal _____al_____ senza reclami e invio all'Organo di controllo in data_____prot. n._____