AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

Via Ungaretti, 9 – 09025 SANLURI – C.F. 91009910927 - P. IVA 02265950929

Deliberazione del Direttore Generale 248 del 25 / 07 /2011

OGGETTO:Costruzione 3° lotto di completamento poliambulatorio di Sanluri – Stato finale lavori e liquidazione fattura Ditta CO.S.VIP

L'anno duemilaundici il giorno venticinque del mese di luglio in Sanluri, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. SALVATORE PIU

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile Dr.ssa Guglielmina Orta

Resp. del procedimento P.Edile Raffaele Cadoni
Estensore Sig.ra Rosangela cherchi

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTA la L.R. 28.07.2006, n.10 e la L.R. n°3/2009.

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n.17/8 del 31 marzo 2011 ha conferito l'incarico di Direttore Generale della Asl n.6 di Sanluri al dr. Salvatore Piu, nato a Muravera il 3/01/1950, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 01/04/2011.

VISTA la deliberazione n.1 dell'11 aprile 2011 con la quale è stato formalizzato l'atto di insediamento del Dr. Salvatore Piu nelle funzioni di Direttore Generale della Asl 6 di Sanluri.

VISTO il contratto in data 17 aprile 2003 fiscalmente registrato a Sanluri in data 18.04.2003 con il quale l'Azienda affidò alla Ditta COS.VI.P l'esecuzione dei lavori di "realizzazione 3° lotto di completamento Poliambulatorio di Sanluri;

APPURATO che la Ditta COS.VI.P ha regolarmente ultimato i lavori entro i termini contrattuali stabiliti del 14/10/2005, come indicato nel certificato di ultimazione lavori predisposto, in ossequio alle vigenti disposizioni legislative, dal Direttore dei Lavori, allegati alla presente onde farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la relazione di accompagnamento al conto finale predisposto dal Direttore dei Lavori allegata alla presente onde farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la Ditta COS.VI.P. ha firmato i predetti certificati senza sollevare eccezioni di sorta alcuna;

ACCERTATO che dal conto finale risulta un credito della Ditta di € 10.201,87 oltre IVA;

VISTA la fattura n.06 del 16/03/2010 di € 11.222,06 IVA inclusa, emessa dalla Ditta COS.VI.P.;

PROPONE di approvare lo stato finale lavori e liquidare la fattura emessa dalla Ditta COS.VI.P

DATO ATTO che la spesa di € 10.201,87+ IVA (€ 11.222,06), graverà sul conto di costo patrimonio n.0102020204 "fabbricati indisponibili" Autorizzazione n.2 sub n. 269 esercizio finanziario in corso;

ATTESTA sotto la propria responsabilità la regolarità degli atti istruttori compiuti e esprime parere di legittimità in ordine alla proposta formulata;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile Dr.ssa Guglielmina Ortu

Resp. del procedimento P.Edile Raffaele Cadoni

Estensore Sig.ra Rosangela cherchi

Di dare atto che i lavori di cui in premessa risultano essere stati ultimati il giorno 14/10/2005;

Di approvare lo stato finale dei lavori di cui in oggetto, predisposto dal Direttore dei Lavori debitamente accettato dalla Ditta COS.VI.P..;

Di liquidare la fattura n.06 del 16/03/2010 di € 11.222,06 IVA inclusa, emessa dalla Ditta COS.VI.P. a fronte dello stato finale lavori;

Di dare atto che la spesa di € 10.201,87+ IVA (€11.222,06) , graverà sul conto di costo patrimonio n.0102020204 "fabbricati indisponibili" Autorizzazione n.2 sub n.269 esercizio finanziario in corso;

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Ditta COS.VI.P

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Gianluca Calabrò

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonio Farci

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Piu

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura Servizio Tecnico Logistico	
Sigla Responsabile Dr.ssa Guglielmina Ortu	
Sigla Responsabile proc P.E. Raffaele Cadoni	
Estensore Sig.ra Rosangela Cherchi	

SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Responsabile Dr.ssa Guglielmina Ortu

Resp. del procedimento P.Edile Raffaele Cadoni
Estensore Sig.ra Rosangela cherchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 25 Luglio 2011 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale 25 Luglio 2011 con prot. n. 3932

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N. 6 SANLURI REGIONE SARDEGNA

La segreteria generale

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Ass.to Igiene e Sanità Preso atto nella seduta del _____ Con il n.	Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all' albo dal _____al_____ senza reclami e invio all'Organo di controllo in data_____prot. n._____