

DETERMINAZIONE N° 570 DEL 16 MAG. 2016

Oggetto: FONDI FSC 2007-2013 lavori di ristrutturazione integrale del fabbricato destinato al Centro Alcologico sito in Samassi Via Municipio. codice intervento 93-12-23R liquidazione anticipazione 20% importo contrattuale O:E: Appalti Costruzioni Vasapollo Srl CUP J81E12000930001(EX J73B12000180000)–CIG 6488324E55

Il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico

VISTE la deliberazione n. 23 del 16.10.2009 con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Logistico la Dr.ssa Guglielmina Ortu;

la deliberazione del Direttore Generale n°760 del 21 ottobre 2014 di conferma dell'incarico di Responsabile della struttura complessa "Servizio Tecnico Logistico" alla Dr.ssa Guglielmina Ortu;

PREMESSO che con deliberazione n. 445 del 07/07/2015 si è provveduto a prendere atto dell'attribuzione a favore di questa Azienda, del contributo assegnato dai fondi FSC Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 "Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività", di cui alle delibere CIPE n. 78/2011, n. 93/2012, n.21/2014 e n. 41/2014;

che nella programmazione dei fondi FSC 2007-2013 è compresa l'attuazione dell'intervento con il codice n. 93 -12 - 23 R relativo ai lavori di ristrutturazione integrale del fabbricato destinato al Centro Alcologico sito in Samassi Via Municipio

PRESO ATTO che con deliberazione n. 785 del 29/12/2015 a seguito di una procedura in economia i lavori di ristrutturazione integrale del fabbricato destinato al Centro Alcologico sono stati definitivamente aggiudicati all' O.E. Appalti Costruzioni Vasapollo Srl per l'importo al netto del ribasso 24,118% risulta pari ad € 33.584,59 oltre € 1.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 16.320,29 per oneri di manodopera non soggetti a ribasso importo complessivo € 51.604,88 oltre IVA ;

che in data 18/04/2016 è stato stipulato relativo contratto rep. N.. 5 del registro scritture private;

che i lavori sono stati regolarmente consegnati e risultano in via di esecuzione dal giorno 20/04/2016

VISTE la nota acquisita agli atti con prot. n.12946 del 21/04/2016 con la quale l'O.E. Appalti Costruzioni Vasapollo Srl . richiede l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 26 ter della L. 98/2013 di conversione e modificazioni del D.L. 69/2013 prorogato con D.L. 192/2014 e D.L. 210/2015;

la polizza fideiussoria 646°7106 della Zurich Assicurazioni Spa del 20/04/2016 prestata dall'impresa a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale;

- VISTI** l'art. 8 comma 3 del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 che ha prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 l'applicazione della disciplina (di cui all'articolo 26-ter del D.L. 69/2013, c.d. decreto del fare) che prevede la corresponsione in favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo, elevata al 20% dell'importo contrattuale fino al 31/07/2016 (come da proroga del termine inizialmente stabilito al 31/12/2015 prevista dall'art. 7, comma 1, del D.L. 30/12/2015, n. 210 - convertito in legge dalla L. 21/2016);
- l'art.35 comma 18 del D.lgs 50/2016 che prevede l'anticipazione del 20% sul valore stimato dell'appalto
- VISTA** la fattura n. 12 del 22/04/2016 di € 12.591,60 IVA compresa dell' O.E.. Appalti Costruzioni Vasapollo Srl emessa a fronte dell'anticipazione oggetto della presente;
- DATO ATTO** che la spesa totale derivante dal presente atto pari ad € 12.591,60 IVA compresa graverà sui fondi stanziati con la programmazione FSC 2007-2013 "conto di costo A102020401 "fabbricati indisponibili " autorizzazione n.82/2015 sub 2 del corrente esercizio finanziario.
- ATTESTATA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;
- VISTO** il D.lgs 50/2016;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

Di corrispondere all' O.E. Appalti Costruzioni Vasapollo Srl, aggiudicataria dei lavori di "di ristrutturazione integrale del fabbricato destinato al Centro Alcologico", l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 26-ter della Legge 98/2013 e ss.mm.ii., pari ad € 10.320,984 oltre IVA al 22% per un totale di € 12.591,60 come da fattura n.12 del 22/04/2016

Di dare atto che la spesa totale derivante dal presente atto pari ad € 12.591,60 IVA compresa graverà sui fondi stanziati con la programmazione FSC 2007-2013 "conto di costo A102020401 "fabbricati indisponibili " autorizzazione n.82/2015 sub 2 del corrente esercizio finanziario.

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativi mandato di pagamento in favore dell'O.E. Appalti Costruzioni Vasapollo Srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA GUGLIELMINA ORTU



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Tecnico Logistico	
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Guglielmina Ortu) <u>Go</u>	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento	(Geom.Giuseppe Botta) _____	
Estensore	(Sig.Cherchi Rosangela) <u>Cherchi</u>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 16 Maggio 2016 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 16 Maggio 2016 con prot. n. 2592



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]