

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS – AREA SOCIOSANITARIA LOCALE DI SANLURI**

Proposta n. PDTD6-2017-362

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 326 DEL 28 MAR. 2017

**STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO LOGISTICO**

Dr.ssa GUGLIELMINA ORTU

**OGGETTO:** Lavori per la ristrutturazione delle sale operatorie e rianimazione e creazione della via di esodo alle stesse afferenti del presidio ospedaliero N.S. di Bonaria ubicato nel comune di San Gavino Monreale (VS); lotto d'intervento rianimazione - blocco operatorio - CUP: J84E14003170002 CIG: 6808359395 - Liquidazione fattura n.4/2017 all'O.E. GRUPPO SPIGA Srl

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: ING. FABIO FRANCESCO FARCI

FARCI FABIO  
FRANCESCO

Firmato digitalmente da FARCI  
FABIO FRANCESCO  
Data: 2017.03.28 09:23:52 +02'00'

Il Responsabile del Procedimento: ING. FABIO FRANCESCO FARCI

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.


SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL SANLURI dal 28 MAR. 2017 al 12 APR. 2017

Servizio Affari Generali e Legali.....

Dr. Bernardino Chessa



## **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO**

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di nomina del dott. Antonio Onnis quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sanluri;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto "Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute";

**VISTE** le deliberazioni del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 10.12.2015 e 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Sanluri n°760 del 21 ottobre 2014 con la quale la Dr.ssa Guglielmina Ortu è stata nominata Direttore del Servizio Tecnico Logistico.

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**PREMESSO** che gli interventi previsti in progetto sono finanziati con i residui stanziati con DGR n.40/25 del 09/10/2007 per € 53.403,59 codice NP25 (interventi urgenti e indifferibili) e con DGR n.28/63 del 26/07/2007 per € 387.596,41 codice NP 45 (messa a norma impianti), con i residui stanziati con DGR 45/17 del 21/12/2010 e DGR 13/19 del 15/03/2011 per € 25.000,00 codice NP 38 (edilizia sanitaria), per un totale di € 466.000,00;

**PREMESSO** che con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico Logistico n°1352 del 21/10/2016 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta GRUPPO SPIGA SRL, P.IVA 02712040928 con sede legale in via R. Sanzio 9, 09045 Quartu Sant'Elena (CA) per un importo contrattuale di euro 214.276,70.

**PREMESSO** che in data 14/12/2016 è stato firmato il contratto dei lavori in oggetto, registrato al n.19/2016 del repertorio delle scritture private del Servizio Tecnico Logistico; che i lavori sono stati regolarmente consegnati e risultano in via di esecuzione;

**PREMESSO** che con determinazione n.77 del 08/02/2017 è stata liquidata l'anticipazione del 20% sul contratto pari ad euro 52.283,51 compresa IVA all'O.E. GRUPPO SPIGA Srl;

**PREMESSO** che con determinazione del Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sanluri n°47 del 27/03/2017 è stata approvata la modifica non sostanziale al contratto dei lavori in oggetto che ha comportato un aumento dello stesso di euro 41.430,45 pari a complessivi 255.707,15 al netto dell'IVA al 22%;

**VISTI** gli atti contabili predisposti dal Direttore dei Lavori e controfirmati dall'impresa, relativi al primo stato di avanzamento lavori in oggetto, acquisiti agli atti con protocollo PG/2017/114302 del 27/03/2017;

**VISTA** la fattura dell'O.E. Gruppo Spiga srl n. 000004-2017-0000001 del 27/03/2017 di € 86.864,00 IVA compresa emessa a fronte dello stato di avanzamento lavori n°1;

**DATO ATTO** che la spesa totale derivante dal presente atto pari ad € 86.864,00 IVA compresa graverà sui fondi sui residui stanziati con DGR n.28/63 del 26/07/2007 pari ad € 387.596,41

conto di costo A102020204 "fabbricati indisponibili " autorizzazione n.49 sub 1 del corrente esercizio finanziario;

**DATO ATTO** che l'OE risulta in regola con il DURC;

**ATTESTATA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

**VISTO** il DLgs 50/2016

## **DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in premessa:

**Di liquidare** all' O.E. Gruppo Spiga srl aggiudicataria dei lavori"per la ristrutturazione delle sale operatorie e rianimazione e creazione della via di esodo alle stesse afferenti del presidio ospedaliero N.S. di Bonaria ubicato nel comune di San Gavino Monreale (VS); lotto d'intervento rianimazione - blocco operatorio - CUP: J84E14003170002 CIG: 6808359395" lo stato di avanzamento lavori n°1 pari ad € 86.864,00 IVA al 22% compresa come da fattura n. 000004-2017-0000001 del 27/03/2017;

**Di dare atto** che la spesa totale derivante dal presente atto pari ad € 86.864,00 IVA compresa graverà sui fondi sui residui stanziati con DGR n.28/63 del 26/07/2007 pari ad € 387.596,41 conto di costo A102020204 "fabbricati indisponibili " autorizzazione n.49 sub 1 del corrente esercizio finanziario.

**Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi mandato di pagamento in favore dell'O.E. Gruppo Spiga srl;

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO**

Dr.ssa . Guglielmina Ortu

**ORTU**

**GUGLIELMINA**

Firmato digitalmente da  
ORTU GUGLIELMINA  
Data: 2017.03.28 09:23:02  
+02'00'