

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS – AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI**

Proposta n. PDTD6-2017-960

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 881 DEL 31/07/2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO LOGISTICO


Dr.ssa GUGLIELMINA ORTU

OGGETTO: Lavori per la ristrutturazione delle sale operatorie e rianimazione e creazione della via di esodo alle stesse afferenti del presidio ospedaliero N.S. di Bonaria ubicato nel comune di San Gavino Monreale (VS); lotto d'intervento rianimazione - blocco operatorio - CUP: J84E14003170002 CIG: 6808359395 - Liquidazione fattura relativa al SAL n.2 all'O.E. GRUPPO SPIGA Srl

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: ING. FABIO FRANCESCO FARCI

Il Responsabile del Procedimento: ING. FABIO FRANCESCO FARCI



La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.


SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL..... dal 31/07/2017 al 15/08/2017

Servizio Affari Generali e Legali.....

Dr. Bernardino Chessa



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 29.12.2016 di nomina del dott. Antonio Onnis quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sanluri;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto "Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute";

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 10.12.2015 e 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Sanluri n°760 del 21 ottobre 2014 con la quale la Dr.ssa Guglielmina Ortu è stata nominata Direttore del Servizio Tecnico Logistico.

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che gli interventi previsti in progetto sono finanziati con i residui stanziati con DGR n.40/25 del 09/10/2007 per € 53.403,59 codice NP25 (interventi urgenti e indifferibili) e con DGR n.28/63 del 26/07/2007 per € 387.596,41 codice NP 45 (messa a norma impianti), con i residui stanziati con DGR 45/17 del 21/12/2010 e DGR 13/19 del 15/03/2011 per € 25.000,00 codice NP 38 (edilizia sanitaria), per un totale di € 466.000,00;

PREMESSO che con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico Logistico n°1352 del 21/10/2016 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta GRUPPO SPIGA SRL, P.IVA 02712040928 con sede legale in via R. Sanzio 9, 09045 Quartu Sant'Elena (CA) per un importo contrattuale di euro 214.276,70.

PREMESSO che in data 14/12/2016 è stato firmato il contratto dei lavori in oggetto, registrato al n.19/2016 del repertorio delle scritture private del Servizio Tecnico Logistico; che i lavori sono stati regolarmente consegnati e risultano in via di esecuzione;

PREMESSO che con determinazione n.77 del 08/02/2017 è stata liquidata l'anticipazione del 20% sul contratto pari ad euro 52.283,51 compresa IVA all'O.E. GRUPPO SPIGA Srl;

PREMESSO che con determinazione del Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sanluri n°47 del 27/03/2017 è stata approvata la modifica non sostanziale al contratto dei lavori in oggetto che ha comportato un aumento dello stesso di euro 41.430,45 pari a complessivi 255.707,15 al netto dell'IVA al 22%;

VISTI gli atti contabili predisposti dal Direttore dei Lavori e controfirmati dall'impresa, relativi al secondo stato di avanzamento lavori in oggetto, acquisiti agli atti con protocollo PG/2017/266891 del 26/07/2017;

VISTA la fattura dell'O.E. Gruppo Spiga srl n. 000002-2017-0000002 del 26/07/2017 di € 84.546,00 IVA compresa emessa a fronte dello stato di avanzamento lavori n°2;

DATO ATTO che la spesa totale derivante dal presente atto pari ad € 84.546,00 IVA compresa graverà sui fondi sui residui stanziati con DGR n.28/63 del 26/07/2007 pari ad € 387.596,41

conto di costo A102020204 "fabbricati indisponibili " autorizzazione n.49 sub 1 del corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che l'OE risulta in regola con il DURC come da visura agli atti;

ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

VISTO il DLgs 50/2016

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di liquidare all' O.E. Gruppo Spiga srl aggiudicataria dei lavori "per la ristrutturazione delle sale operatorie e rianimazione e creazione della via di esodo alle stesse afferenti del presidio ospedaliero N.S. di Bonaria ubicato nel comune di San Gavino Monreale (VS); lotto d'intervento rianimazione - blocco operatorio - CUP: J84E14003170002 CIG: 6808359395" lo stato di avanzamento lavori n°2 pari ad € 84.546,00 IVA al 22% compresa come da fattura n. 000002-2017-0000002 del 26/07/2017;

Di dare atto che la spesa totale derivante dal presente atto pari ad € 84.546,00 IVA compresa graverà sui fondi sui residui stanziati con DGR n.28/63 del 26/07/2007 pari ad € 387.596,41 conto di costo A102020204 "fabbricati indisponibili " autorizzazione n.49 sub 1 del corrente esercizio finanziario.

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi mandato di pagamento in favore dell'O.E. Gruppo Spiga srl;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Dr.ssa . Guglielmina Ortu

