

DETERMINAZIONE N° 1687 DEL 22 DIC. 2016

Oggetto: FONDI FSC 2007-2013 lavori di ristrutturazione dell'ambulatorio di Igiene Pubblica e Guardia Medica di Pabillonis. codice intervento 93-12-23F Autorizzazione lavorazioni aggiuntivi non previsti in contratto. O:E: Appalti Gruppo Spiga S.r.l. CUP J54H12000050001 – CIG 6506259EC3.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico

Viste la deliberazione n. 23 del 16.10.2009 con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Logistico la Dr.ssa Guglielmina Ortu ;

la deliberazione del Direttore Generale n°760 del 21 ottobre 2014 di conferma dell'incarico di Responsabile della struttura complessa "Servizio Tecnico Logistico" alla Dr.ssa Guglielmina Ortu;

PREMESSO che con deliberazione n. 445 del 07/07/2015 si è provveduto a prendere atto dell'assegnazione a favore di questa Azienda, di fondi FSC Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 "Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività", di cui alle delibere CIPE n. 78/2011, n. 93/2012, n.21/2014 e n. 41/2014, tra i quali è compresa l'attuazione dell'intervento con il codice n. 93 -12 - 23F relativo ai lavori di ristrutturazione dell'Ambulatorio di Igiene Pubblica e Guardia Medica di Pabillonis;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 788 del 29/12/2015, a seguito di una procedura in economia, i lavori di di ristrutturazione dell'Ambulatorio di Igiene Pubblica e Guardia Medica di Pabillonis sono stati definitivamente aggiudicati all' O.E. Gruppo Spiga S.r.l. per l'importo, al netto del ribasso 30,157%, pari ad € 34.551,49 oltre € 2.886,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 24.638.51 per oneri di manodopera non soggetti a ribasso, per un importo complessivo € 62.076.59 oltre IVA 10% ;

che in data 07/07/2016 è stato stipulato il relativo contratto rep. N. 14 del registro scritture private;

che in data 18/08/2016 sono stati consegnati i lavori la cui durata era prevista in giorni 119 naturali e consecutivi, ovvero da ultimare entro il 15/12/2016;

che in data 09/12/2016 il Direttore dei Lavori, ing. Gianluca Figus, ha presentato un verbale di sospensione lavori;

che in data 10/12/2016 il Direttore dei Lavori ha presentato una perizia suppletiva per aggiunte al progetto, approvata dal RUP, resa necessaria dalla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, con la quale si motiva la necessità di realizzare una rampa di accesso disabili;

VISTO la Deliberazione della Giunta Comunale di Pabillonis, N° 130 del 30/11/2016 con la quale autorizza la ASL 6 di Sanluri alla realizzazione di una rampa di accesso disabili in un tratto di marciapiede prospiciente l'ingresso dei locali di Igiene Pubblica e Guardia Medica del Comune di Pabillonis, sito in via Dante n° 10

VALUTATO inoltre che le somme per la realizzazione dei lavori citati sono state quantificate dal Direttore dei Lavori in € 7.627,21 comprensive di IVA, spese tecniche di progettazione, lavori aggiuntivi come da nuovo quadro economico

RILEVATO che l'O.E. ha sottoscritto l'atto di sottomissione con in quale conferma che i nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso d'asta percentuale già previsto nel contratto principale pari a 30,157%, pertanto l'importo totale per la realizzazione della rampa di accesso disabili, comprensivo di IVA, spese tecniche di progettazione e esecuzione lavori risulta pari a € 6.410,62

CONSIDERATO che il preventivo di spesa presentato dal Direttore dei Lavori è pari a € 6.410,62

che tale spesa può trovare copertura tra le somme a disposizione derivanti dal ribasso risultante dalla procedura di gara

che detti lavori risultano di completamento all'intervento previsto in progetto, motivato dalla necessità di adeguamento alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

DATO ATTO che la spesa complessiva derivante dal presente atto, di € 6.410,62 IVA compresa, graverà sui fondi stanziati con la programmazione FSC 2007-2013 "conto di costo A102020204 "fabbricati indisponibili" autorizzazione n.69 sub 2 del corrente esercizio finanziario

ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

di considerare la premessa come parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale ;

Di affidare all'impresa esecutrice Gruppo Spiga S.r.l., la realizzazione dei lavori di completamento all'intervento di ristrutturazione dell'Ambulatorio di Guardia Medica e Igiene Pubblica del Comune di Pabillonis come precedentemente descritti, per un costo pari a € 6.410,62 IVA compresa;

Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto, di € 6.410,62 IVA compresa, graverà sui fondi stanziati con la programmazione FSC 2007-2013 "conto di costo A102020204 "fabbricati indisponibili" autorizzazione n. 69sub 2 del corrente esercizio finanziario;




Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell'O.E Gruppo Spiga S.r.l. a presentazione di fattura ritenuta regolare .

Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Amministrativo , al Direttore del Servizio contabilità/Bilancio, al Direttore del Servizio Tecnico Logistico, ognuno per gli adempimenti di competenza.

Di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente determinazione sul sito web aziendale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Ortu Guglielmina)



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	
Nome Struttura	Servizio Tecnico Logistico
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Ortu Guglielmina) 
Sigla Resp. procedimento	(P.I. Ignazio Carboni) 
Estensore	(P.I. Ignazio Carboni) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 22 dicembre 2016 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 22 dicembre 2016 con prot. n. 6581



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]