



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSSL Sanluri

Importo originario € 413.202,00

Importo aperto € 368.826,55

Intervento: ASL 6 Sanluri - Messa in sicurezza presidi territoriali vari ASL Sanluri - poliambulatorio di Sanluri

Codice: ASL6 93-12-23 L

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	Acconto (già erogato)	2° anno 2017
Avanzamento finanziario	€ 44.375,45	€ 368.826,55
Avanzamento procedurale		2° anno 2017
Nomina RUP	ATTIVITA' GIA' REALIZZATE	
Richiesta CUP		
1. Studio Fattibilità		
Realizzazione dello studio di fattibilità		
Approvazione studio di fattibilità		
Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori		
2. Progettazione Preliminare		
Progettazione preliminare		
Verifica e Approvazione progetto preliminare		
3. Progettazione definitiva		
Progettazione definitiva		
Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva		
4. Progettazione esecutiva		
Progettazione esecutiva		
Verifica e approvazione progettazione esecutiva		
5. Aggiudicazione		
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		
Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione		
Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)		
Aggiudicazione definitiva		
Stipula contratto		
6. Realizzazione		
Consegna dei lavori		
I SAL		
II SAL		
III SAL		
..... SAL	Gennaio	
Conclusione dei lavori		
7. Collaudo		
Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI		
Accreditamento sanitario		
8 - Funzionalità		
Chiusura operazione	Giugno	

Data: 19/09/2017

Timbro e firma RUP