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Intervento n. 93-12-23 c - Lavori di ristrutturazione conservativa del fabbricato guardia medica in Via S. Lucia nel Comune di San Gavino Monreale

FASI DI LAVORO 112|3|4|5|6]|7|8|9(|10(11(12{13|14|15|16]17|18|19|20(21(22|23(24]|25|26]|27|28]|29|30(31(32(33(34|35|36/|37|38]|39|40(41|42(43(44|45|46]|47|48]49

Installazione cantiere

Opere edili

Opere impiantistiche

Impianti elettrici

Infissi interni

Infissi esterni

Opere edili per finiture

Opere esterno

Finiture

Dismissione cantiere

LA DURATA DELLE FASI DI LAVORO E' ESPRESSA IN GIORNI

DATA PRESUNTA DI INIZIO LAVORI giorno 1

DATA PRESUNTA DI FINE LAVORI giorno 60




