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Installazione cantiere

Opere edili

Opere impiantistiche

Impianti elettrici

Infissi interni

Infissi esterni

Opere esterno

Finiture

Dismissione cantiere

LA DURATA DELLE FASI DI LAVORO E' ESPRESSA IN GIORNI

DATA PRESUNTA DI INIZIO LAVORI

giorno 1

DATA PRESUNTA DI FINE LAVORI

giorno 60




