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ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 80¢g A 4 #

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2g .

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2¢g .

Realizzazione della viabilita del cantiere 2g -

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere lg I

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere lg I

Realizzazione di impianto idrico del cantiere lg I

Smobilizzo del cantiere 2¢g .
RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 25¢ A 4 v/

Rimozione di impianti 25¢ _

Demolizione di muratura 5¢ -
SMONTAGGI e SUCCESSIVA POSA IN OPERA 30¢g v #

Smontaggio, recupero e posa in opera di CIRCOLATORI 18¢g _

Smontaggio, recupero e posa in opera di TUBAZIONI e CANALIZZAZIONI 15¢ _
POSA IN OPERA IMPIANTI 29¢g v #

Posa in opera POMPA DI CALORE 10¢g _

Posa in opera UTA 10g _

Posa in opera di CIRCOLATORI 5¢g -

Posa in opera di CANALIZZAZIONI 9g L 1

Posa in opera di TUBAZIONI 14 ¢ _

Posa in opera di ISOLAMENTO 7¢g _

Posa in opera di VALVOLE, ACCESSORI e STRUMENTI DI MISURA 7¢g _

Collegamento ed adeguamento al quadro elettrico 7¢g _
OPERE DI FINITURA 10¢g vﬁ

Realizzazione di muratura 3¢g -

Formazione intonaci esterni 2¢g .

Tinteggiatura di superfici esterne 2¢g .

Pulizia ed igienizzazione 10¢g _

Posa in opera di RETE ANTIVOLATILE 10¢g _
VERIFICHE E COLLAUDI 4g v v

Verifiche e collaudi 4¢g -
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