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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 80 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 25 g

Rimozione di impianti 25 g

Demolizione di muratura 5 g

SMONTAGGI e SUCCESSIVA POSA IN OPERA 30 g

Smontaggio, recupero e posa in opera di CIRCOLATORI 18 g

Smontaggio, recupero e posa in opera di TUBAZIONI e CANALIZZAZIONI 15 g

POSA IN OPERA IMPIANTI 29 g

Posa in opera POMPA DI CALORE 10 g

Posa in opera UTA 10 g

Posa in opera di CIRCOLATORI 5 g

Posa in opera di CANALIZZAZIONI 9 g

Posa in opera di TUBAZIONI 14 g

Posa in opera di ISOLAMENTO 7 g

Posa in opera di VALVOLE, ACCESSORI e STRUMENTI DI MISURA 7 g

Collegamento ed adeguamento al quadro elettrico 7 g

OPERE DI FINITURA 10 g

Realizzazione di muratura 3 g

Formazione intonaci esterni 2 g

Tinteggiatura di superfici esterne 2 g

Pulizia ed igienizzazione 10 g

Posa in opera di RETE ANTIVOLATILE 10 g

VERIFICHE E COLLAUDI 4 g

Verifiche e collaudi 4 g
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