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Intervento n. 93-12-23g - Lavori di ristrutturazione del fabbricato adibito igiene pubblica e centro donazioni di sangue, sito in via Verdi nel comune di Gonnosfanadiga
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GIORNO

FASI DI LAVORO

Installazione cantiere

Opere edili

Impianto idrico

Impianto elettrico

Infissi interni

Infissi esterni

Opere edili per finiture

Opere esterno

Finiture

Dismissione cantiere

LA DURATA DELLE FASI DI LAVORO E' ESPRESSA IN GIORNI

DATA PRESUNTA DI INIZIO LAVORI giorno 1

DATA PRESUNTA DI FINE LAVORI giorno 120




