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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

AMPLIAMENTO 45 g

DEMOLIZIONI 10 g

Rimozione di impianti 3 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 2 g

Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici1 g

Rimozione di pavimenti su copertura piana 2 g

Rimozione di massetto 3 g

Rimozione di pavimenti interni 2 g

COSTRUZIONI 24 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 2 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 2 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 2 g

Realizzazione di murature esterne 4 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 5 g

Formazione di massetto per coperture 1 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 4 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

Posa di pavimenti su coperture piane 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 3 g

Posa di serramenti esterni 3 g

FINITURE 25 g

Realizzazione di divisori interni 4 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 3 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 3 g

Posa di rivestimenti interni in pvc 4 g

Posa di pavimenti per interni in pvc 4 g

Tinteggiatura di superfici interne 2 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 2 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Posa di serramenti interni 2 g

IMPIANTI 25 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 2 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 1 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 3 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 1 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 1 g

Realizzazione di impianto termico (autonomo) 3 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio2 g

SMOBILIZZO CANTIERE 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

PREDISPOSIZIONE RISONANZA MAGNETICA 10 g

DEMOLIZIONI 9 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rimozione di impianti 3 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 2 g

Rimozione di pavimenti interni 3 g

Rimozione di massetto 3 g

Demolizione di pareti divisorie 2 g

PERIMETRAZIONE RM 1 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 1 g

Posa di serramenti interni 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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