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ALLESTIMENTO CANTIERE 49
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 29
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1g
AMPLIAMENTO 459
DEMOLIZIONI 109
Rimozione di impianti 3g
Rimozione di serramenti esterni 29
Rimozione di serramenti interni 1g
Rimozione di co i . intonaci e ri 29
Demolizione generale di murature portanti eseguita coi 1g
Rimozione di pavimenti su copertura piana 2g
Rimozione di massetto 3g
Rimozione di pavimenti interni 2g
COSTRUZIONI 249
Montaggio di strutture verticali in acciaio 29
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 2g
Montaggio di copertura in lamiera grecata 29
Realizzazione di murature esterne 49
Applicazione esterna di panneli isolanti su superfici ve 5g
Formazione di massetto per coperture 19
F intonaci esterni i 4g
Impermeabilizzazione di coperture 3g
Posa di pavimenti su coperture piane 1g
Tinteggiatura di superfici esterne 3g
Posa di serramenti esterni 3g
FINITURE 259
Realizzazione di divisori interni 49
intonaci interni 3g
Formazione di massetto per pavimenti interni 3g
Posa di rivestimenti interni in pvc 49
Posa di pavimenti per interni in pvc 4g
Tinteggiatura di superfici interne 29
di e i 29
Tinteggiatura di superfici interne 1g
Posa di serramenti interni 29
IMPIANTI 259
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 2g
di impianto idri itario e del gas 1g
Realizzazione di impianto elettrico interno 3g
Realizzazione di impianto elettrico interno 1g
Realizzazione di impianto elettrico interno 19
Realizzazione di impianto termico (autonomo) 3g
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per ir 2g
SMOBILIZZO CANTIERE 29
Smobilizzo del cantiere 29
PREDISPOSIZIONE RISONANZA MAGNETICA 109
DEMOLIZIONI 9g
Rimozione di serramenti interni 1g
Rimozione di impianti 3g
di i , intonaci e ri 2g
Rimozione di pavimenti interni 3g
Rimozione di massetto 3g
Demolizione di pareti divisorie 2g
PERIMETRAZIONE RM 1g
di pareti e 1g
Posa di serramenti interni 1g
LEGENDA Zona:
71 = ZONA UNICA
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