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Lavori di

Messa in sicurezza dell’lambulatorio di guardia medica e igiene pubblica di Serrenti

CUP: J44H12000090001 CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

art. 53, comma 4, periodi secondo, quarto e quinto, del decreto legislativo n. 163 del 2006
articoli 43, commi 3, 4,5 e 7, e 138, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

Contratto a Misura

importi in euro
1 Importo esecuzione lavori a misura 37.340,00
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 1.120,20
T Totale appalto (1 + 2) 38.460,20
Il responsabile del servizio Il progettista
Ing. Francesco Perseu Ing. Pierpaolo Medda

Il responsabile del
procedimento
P.1. Ignazio Carboni
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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

TITOLO 1- Definizione tecnica e rapporti contrattuali

CAPO 1- Natura e oqggetto dell’appalto

Art 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DELL’AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA E IGIENE PUBBLICA DI SERRENTI;

b) descrizione sommaria: I'intervento consiste nella rimozione e sostituzione degli infissi di
finestra e relative soglie e grate, tinteggiatura ambienti interni, tinteggiatura pareti esterne,
ripristini di intonaci, adeguamento scarichi fognari;

¢) ubicazione: Via A. Gramsci n. 1, 09027 Serrenti, provincia del Medio Campidano (CA).

3. Sono compresi nellappalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza..

4. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi;
trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma
4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG); ....................
Codice Unico di Progetto (CUP): J44H12000090001
6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
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b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 -
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19
aprile 2000, n. 145;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto;
gualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si
intende 'Amministrazione aggiudicatrice, 'Organismo pubblico o il soggetto, comunque
denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o0 consorziato), comungque
denominato ai sensi dell’'articolo 34 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e
agli articoli 9 e 10 del Regolamento generale;

h) DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, di cui é titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione
appaltante ai sensi dell'articolo 130 del Codice dei contratti e degli articoli da 147 a 149 del
Regolamento;

i) DURC: il Documento unico di regolaritd contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del
Regolamento generale;

i) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione
dell'articolo 40 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

k) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008;

[) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui di all'articolo 131, comma 1, lettera c), del
Codice dei contratti e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2001;

m) Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche

costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva
nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e
assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all’articolo 39, comma
3, del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del

Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
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Art 2.

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I'Appaltatore per
'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse
direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto
per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal
Documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 32, comma 4, lettera 0), del
Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, 87, comma 4, secondo
periodo, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma
6, del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16,
comma 1, lettera a.2), del Regolamento, agli articoli 86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo
periodo, e 131, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro
periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008.

Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento & definito dalla seguente tabella:

a misura
Importi in euro
(M)
1 Lavori (L) a misura 37.340,00
l.a Costo del personale (CP) 11.797,79
di cui

1.b  Costi di sicurezza aziendali (CS) 0,00
1.c Lavorial netto di (CP + CS) 25.542,21

N acorpo . amisura in economia TOTALE

Importi in euro
©) (M) (E) (C+M+E)

2 | Oneri di sicurezza da PSC (POS) 0,00 1.120,20 0,00 1.120,20
T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1+ 2) 38.460,20

2. Limporto contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella

del comma 1:

a)

importo dei lavori (L), al netto degli importi del costo del personale (CP) e dei costi di
sicurezza aziendali (CS), determinati rispettivamente al rigo l1.a e al rigo 1.b, come
risultante al rigo 1.c, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara

su quest’ultimo importo;

Pagina 8 di 88
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b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.
3. Non sono pertanto soggetti a ribasso i seguenti importi, come determinati nella tabella del
comma 1:
a) importo del Costo del personale (CP) determinato al rigo 1.a;
b) importo dei Costi di sicurezza aziendali (CS) determinato al rigo 1.b;

c) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2.

4. Aifini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso,

come segue:

- soggetti a NON soggetti a

Importi in euro ) )
ribasso ribasso

1l.a | Costo del personale (CP) 11.797,79
1.b | Costi di sicurezza aziendali (CS) 0,00
1.c |Lavori (L) al netto dei costi che precedono 1.a (CP) e 1.b (CS) 25.542,21
2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) 1.120,20
IMPORTI SOGGETTI E IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO 25.542,21 12.917,99

5. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 29 del Codice dei contratti e degli
importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 60 del Regolamento generale, rileva
l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T
— IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell'ultima colonna «TOTALE (C+M+E)».

6. Ai fini del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei
contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del
personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b

della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti congrui.

Art 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. |l contratto é stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi
secondo, quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del
Regolamento generale. L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in
base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del

Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
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2. | prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali

si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di
cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono I'«elenco dei
prezzi unitari» da applicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili
ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo
2, commi2e 3.

Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dellamministrazione aggiudicatrice o

mediante scrittura privata.

Art 4. Categorie dei lavori (importo lavori fino a 150.000,00 euro)

1.

Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al
predetto Regolamento generale, i lavori sono riconducibili in prevalenza alla categoria di
opere specializzate OS6 (79,61 % di incidenza) e per la restante parte alla categoria OG1
(20,39% di incidenza). La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio
del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 al Regolamento generale. Per

I'esecuzione dei lavori € necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalita:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo

complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle

misure e alle condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del Regolamento generale;

b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del

Regolamento generale;
L'importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell'importo delle categorie
scorporabili di cui al comma 3, ammonta a euro 30.302,76.
| lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, indicati nella lettera di invito,
con i relativi importi, sono riportati nel seguito. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta
dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale,

fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

a) i lavori summenzionati di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo

dell'appalto, diversi dalle categorie OG2, OS2-A, OS2-B e/o OS25, ovvero eseguiti su beni

soggetti al D. Lgs. N. 42 del 2004, possono essere realizzati dall’'appaltatore anche se
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questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso
concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai
sensi dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento generale; essi possono
altresi, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da
un'impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice se sono indicati
come subappaltabili in sede di offerta. | predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati

come segue:

categoria

importo % sul
(> 10%) totale

OG1 | Edifici civili e industriali 7.614,77 20,39

La categoria di cui al comma 2 é costituita da lavorazioni omogenee.

Art 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

Pagina 11 di 88

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei
contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 7 e 8 e 161, comma 16, del
Regolamento generale e all'articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella
seguente tabella:

Importi in euro
Lavori .
Descrizione delle categorie di cui incidenze|  °™¢" Inc.
(e sottocategorie disaggregate) Importo 9% sicurezza | Totale
n. |Cat. | . ioni > delpSC | «T=1+ | %
di lavorazioni omogenee costo mano
«1» d'opera «2» 2»
(L) o) (05)
1 | OG1 |Opere Edili 7.614,77 2.397,51 228,44 7.843,17| 21,00
2 | osp [Finiture di opere generali in materialil g ;,c 33 g 399 g 891,76/ 30.617.09| 79,00
lignei, plastici, metallici e vetrosi
Oneri sicurezza del PSC (0S)
TOTALE A MISURA ] 37.340,00 1.120,20} 38.460,20
Eventuali lavori in economia contrattuali
TOTALE GENERALE ] 37.340,00 1.120,20} 38.460,20

2.

Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla

rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23.
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CAPO 2 - Disciplina contrattuale

Art 6.
1.

Art 7.

a)

b)

c)

d)

Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalitd per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali
0 quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con

tale forma organizzativa.

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da
quest’ultimo;

il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo - esecutivo, ivi compresi i
particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni
specialistiche, indicati nell’elenco elaborati (R.d-e.00), ad eccezione di quelli esplicitamente
esclusi ai sensi del successivo comma 3;

I'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;
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e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e
al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto
piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100,
comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2
dell'allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici
e in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei
contratti;

¢) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro

loro allegato.

Art 8. Disposizioni particolari riguardanti I’'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, I'appaltatore da atto,
senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col

RUP, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.




Committente:

ASLSanlur

NOVEMBRE
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA E IGIENE PUBBLICA DI SERRENTI 2015

Progetto Definitivo-Esecutivo

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

i Pagina 14 di 88

Art 9. Fallimento dell’appaltatore

1.

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli
136, 138 e 140 del Codice dei contratti.

Se l'esecutore e un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dellimpresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e

19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.

Art 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato
generale d’'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui allarticolo 4 del capitolato generale d’appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della
Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore
o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere
da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere
e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore &
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4,
deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona
di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del

nuovo atto di mandato.
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Art 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione
1. Nellesecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche

relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale,
negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata

allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il
luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano
rispettivamente I'articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d’appalto.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4, L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme techiche per le costruzioni» approvate
con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del
4 febbraio 2008).

Art 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in
euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella

singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.
1182.
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CAPO 3 - Termini per I’esecuzione

Art 13. Consegna e inizio dei lavori

1.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore, e in ogni caso non prima dell’acquisizione da
parte della Stazione Appaltante del Nulla Osta Paesaggistico da parte della Soprintendenza
per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Cagliari e
Oristano.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a
15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutiimente il termine di anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di

BN

pretese o eccezioni di sorta. Se e indetta una nuova procedura per l'affidamento del
completamento dei lavori, I'appaltatore €& escluso dalla partecipazione in quanto
I'inadempimento é considerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma
1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell'articolo 11, comma 9,
periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti; la DL provvede in via
d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da
iniziare immediatamente.

I RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito alla DL. La
redazione del verbale di consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza
del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del
comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza

e limitata all’esecuzione di alcune di esse.




Committente: NOVEMBRE
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AVBULATORIO DI GUARDIA MEDICA E IGIENE PUBBLICA DI SERRENTI 2015
_:P Progetto Definitivo-Esecutivo
‘ CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ASLSanluri Pagina 17 di 88
6. L'impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di
bonifica bellica o, in alternativa, I'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente
autorita militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito
interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento
approvato con d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di
ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la
tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di
sicurezza, e I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del
Decreto 81.

L'impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione
archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo
96 del Codice dei contratti, con la quale €& accertata l'insussistenza dell'interesse
archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la
conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al

loro contesto.

Art 14, Termini per I'ultimazione lavori

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto €& fissato in giorni
quarantacinque lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle
relative condizioni climatiche.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure
necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di

collaudo prowvvisorio di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art 15. Proroghe

1.

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non e in grado di ultimare i lavori nel

termine contrattuale di cui all’'articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita
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richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto
articolo 14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche se
mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comungque prima
di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata alla DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata
dal proprio parere; se la richiesta € presentata direttamente al RUP questi acquisisce
tempestivamente il parere della DL.

La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il RUP puo prescindere dal parere della DL se questi non si
esprime entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato
il parere della DL se questo é difforme dalle conclusioni del RUP

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga e concessa
formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce
rigetto della richiesta.

Trova altresi applicazione I'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento generale.

Art 16. Sospensioni ordinate dalla D.L.

1.

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente a
regola d’arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione
dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali
le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice
dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente
articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) 'adeguata motivazione a cura della DL;
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¢) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti 0 a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione e controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati
dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il
verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se I'appaltatore non
interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone
sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento generale.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o
sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni,
e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha
efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale
gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre
a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di
giorni pari allaccertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori €
controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso e efficace dalla data della
comunicazione all'appaltatore.
Se la sospensione, 0 le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque
superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennitd; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto
ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione
contabile.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi
verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni
costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori
sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma

esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
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Art 17. Sospensioni ordinate dal RUP

1.

I RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; l'ordine € trasmesso contemporaneamente all’'appaltatore e alla DL ed ha
efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori
ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’'appaltatore e alla DL.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
RUP si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di

sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art 18. Penali in caso di ritardo

1.

Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato
rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi
zero ogni mille) dellimporto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai
sensi dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all’'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dalla DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se I'appaltatore, in
seguito allandamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva
fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’'articolo 19.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), &€ applicata all'importo dei lavori ancora
da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) e applicata all'importo dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da

parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
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guantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in
sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare
il 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una
penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21, in
materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art 19. Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore

1.

Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla
stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 'appaltatore predispone e
consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo
di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla
DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il
predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si
intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il
rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior

esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela

sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
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considerati soggetti diversi le societd o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale
della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
allarticolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente
integrato ed aggiornato.

3. lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato

dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nellallacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla
DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se hominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per 'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale

dipendente;
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h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza
dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture
o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai
sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro
mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro
ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri,
titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di
cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle
penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del

Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.

L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei
lavori superiore a 7 (sette) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi
dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio
con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, € computata
sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al

completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione
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appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione

dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4 - Contabilizzazione dei lavori

Art 22. Lavori a Misura

1.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle
singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le
dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che maodifichino le quantita
realmente poste in opera.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di
variante.

La contabilizzazione delle opere é effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2.

Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui allarticolo 2, comma 1, rigo 2,
come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui
all'articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al
presente Capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La
liquidazione di tali oneri & subordinata allassenso del coordinatore per la sicurezza e la
salute in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati
e annotati nel Registro di contabilitd, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e
manufatti, per l'accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari
certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tal
documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria
responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del
prezzo, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio. La predetta riserva
riguarda i seguenti manufatti e impianti:

a) Impianto fognario.
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Art 23. Eventuali lavori a corpo

1.

Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o
39, e per tali variazioni la DL, sentito il RUP e con I'assenso dell’appaltatore, possa essere
definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a
corpo”.

Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non e valutabile mediante I'utilizzo dei
prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell'articolo 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso
d’'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo del
medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle
singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la
guota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un
prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono
valutati in base allimporto previsto separatamente dallimporto dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di
perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto

eseguito.

Art 24. Eventuali lavori in economia

1.

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante e
effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari

determinati contrattualmente;




Committente:

ASLSanluri

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AVBULATORIO DI GUARDIA MEDICA E IGIENE PUBBLICA DI SERRENTI
Progetto Definitivo-Esecutivo
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NOVEMBRE
2015

Pagina 27 di 88

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale, secondo i prezzi vigenti al

momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili

(se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale

esclusivamente su queste due ultime componenti, determinate nelle misure di cui al

comma 3.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun

ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di

manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione

incrementati delle percentuali per spese generali e utili, determinate nelle misure di cui al

comma 3.

Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese

generali e degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi

integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste

dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.

Art 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla DL.




Committente:

ASLSanluri

NOVEMBRE
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA E IGIENE PUBBLICA DI SERRENTI 2015

Progetto Definitivo-Esecutivo

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Pagina 28 di 88

CAPO 5 - Disciplina economica

Art 26. Anticipazione del prezzo

1.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'articolo 140, comma 1, del

Regolamento generale, non e dovuta alcuna anticipazione

Art 27. Pagamenti in acconto

1.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore al a euro
20.000,00 determinato:

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza
delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto
progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento),
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del
Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato
di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, la Stazione appaltante provvede a
corrispondere I'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono
sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’'emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o
superiore al 90% (novanta per cento) dellimporto contrattuale, pud essere emesso uno
stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma
1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non pud

essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e
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i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e
liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto

originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art 28. Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale dei lavori e redatto entro 15 (quindici) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale
€ accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione €& subordinata all’emissione del certificato di cui al
comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro
il termine perentorio di 15 ( quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. || RUP formula in ogni
caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei
pagamenti gia effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, € pagata entro 30 (trenta)
giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo di regolare esecuzione previa
presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo & disposto
solo a condizione che lappaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi
dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo
di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo di regolare esecuzione;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,

conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.
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123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i

vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art 29. Formalitd e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1.

Ogni pagamento é subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente
fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi
dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del
Ministro dell'leconomia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

Ogni pagamento é altresi subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell’'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi
dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013,
il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;

b) allacquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;

c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se
sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) allottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma
9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante,
che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno
all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In
caso di inadempimento accertato, il pagamento € sospeso e la circostanza e segnalata
all'agente della riscossione competente per territorio.

Ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come
modificato dall’articolo 13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1,
della legge 98 del 2013, nessun pagamento pud essere erogato prima dell’acquisizione
dell'asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto

abilitato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e
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dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli
adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto
contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato
nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore,
a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione
appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui allarticolo 52,

comma 2.

Art 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi
delle condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell'articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo
133, comma 1, del Codice dei contratti.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo
27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute
decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto)
punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento
dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in
cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso |l
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% (quindici percento)dellimporto netto

contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle
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proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, &€ facolta dell’appaltatore, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della
predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei
contratti.

Per ogni altra condizione trova applicazione I'articolo 144 del Regolamento generale.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo
28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute

decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art 31. Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1.

Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e
integrazioni, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo
1664, primo comma, del codice civile.
Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per
cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di
presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o
in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti
condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al
netto di quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri
soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne é stata prevista una diversa
destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati

impegni di spesa comportanti nuovi o0 maggiori oneri per la stazione appaltante;
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¢) la compensazione é determinata applicando la meta della percentuale di variazione
che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione
impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nellanno solare precedente al decreto
ministeriale, nelle quantita accertate dalla DL;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda
del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i
successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non e ancora stato emesso il
certificato di regolare esecuzione, a cura del RUP in ogni altro caso;
Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili al’appaltatore, la
durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di
una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la
differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2% (due per cento), allimporto dei lavori ancora da eseguire

per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

4, La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dellaumento sul prezzo
chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro
60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti
ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi
di cui al comma 2 e all'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art 32. Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art 33. Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del

Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario
sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la
Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia
trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal RUP.
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CAPO 6 - Cauzioni e garanzie

Art 34. Cauzione provvisoria

1.

Non é richiesta nessuna cauzione provvisoria.

Art 35. Cauzione definitiva

1.

Non é richiesta nessuna cauzione definitiva.

Art 36. Cauzione definitiva

2.

Non é prevista nessuna riduzione delle garanzie.

Art 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del
Regolamento generale, I'appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna
dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nellesecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa é prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori
e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate
dellopera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare
esecuzione. Il premio é stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai
commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi
due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n.
123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati

deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
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della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli

derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di

forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»

(C.A.R.)) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:
Partita 1 — Opere: dovra rimborsare i costi e le spese necessari per rimpiazzare,
ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. L'importo
assicurato sara pari allimporto di contratto (importo lavori + oneri della sicurezza +
costo della manodopera) incrementato dell'IVA.

Partita 2 — Opere e impianti preesistenti: dovra rimborsare I'importo dei danni
materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate.
Somma assicurata € 100.000,00 per le opere preesistenti.

Partita 3 — Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e
trasportare alla piu vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose
assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento
dei residui delle cose assicurate. Somma assicurata € 20.000,00 per demolizione e
sgombero.

b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di

approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
500.000,00.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128,
comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa € prestata dall’impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati 0 consorziati. (se sono
previste categorie scorporabili aggiungere il seguente periodo). Ai sensi dell'articolo 128,
comma 2, del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei 0 consorzi
ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese
mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono

presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
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CAPO 7 - Disposizioni per I'esecuzione

Art 38. Variazione dei lavori

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo
'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in pit 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli
articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice
dei contratti.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrat-
tuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche
gli estremi dell’'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta
dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che 'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione.
Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima
dell'inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla DL per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 %
(dieci per cento) dellimporto delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella
tabella di cui all’articolo 5, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o
in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che
non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in
aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5% (cinque per cento) dellimporto
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione
dellopera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di
aggiudicazione.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, é sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalitd di contrattazione e contabilizzazione delle

lavorazioni in variante.
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Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in
economia o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo
24, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia
o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessita del preventivo accertamento della
disponibilita delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della
DL, prima dell'avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione
in aumento.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti
adempimenti di cui all'articolo 44, nonché 'adeguamento dei piani operativi di cui all’'articolo
45.

Nei casi, alle condizioni e con le modalita di cui all'articolo 162, commi 4, 5 e 6, del
Regolamento generale, I'appaltatore, durante il corso dei lavori pud proporre alla DL
eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni
siano accolte dalla DL, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della

Stazione appaltante.

Art 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo,
si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto
dellimporto originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto originario

| titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione
appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione
dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.
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Art 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti
prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del Regolamento generale, nel

rispetto dei principi di cui all’articolo 2, commi 5 e 6.
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CAPO 8 - Disposizioni in materia di sicurezza

Art41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,
'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
guest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna
dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in
corso di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione

della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero

REA;

d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma
2,

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,

comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se
l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo
periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per

I'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e

protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e

all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui

all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;
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b)

il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo

I'eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a)

b)

d)

f)

dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d)
ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di
cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio
intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi
degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio € privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa mandataria, se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo
di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa
affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 € individuata
nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
'appaltatore € un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i),
del Decreto n. 81 € individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla

Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n.
81 del 2008.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei

lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore

autonomo non previsti inizialmente.
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Art 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,

I'appaltatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del
Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato Xl allo stesso decreto nonché le altre
disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di perma-
nente sicurezza e igiene, nell’'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a
155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIIl, XXXIV, XXXV e XLlI,

allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di lgiene, per quanto

attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui
al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell'applicazione di quanto

stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art 43. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o0 eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e
messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma
2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in
conformita all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal
computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato,
determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi:
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a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni
di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di
coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’'articolo 44.
Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a),
costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e
nelle more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei
lavori di cui all’articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna;
b) qualora i lavori non possano utiimente proseguire si provvede sospensione e alla

successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 16 e 17.

Art 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1.

L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o
pil proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in
seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si

pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di

cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del

coordinatore sono vincolanti per 'appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,

prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si

pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale

accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun
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modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non
comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le

modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente
provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosita, trova

applicazione la disciplina delle varianti.

Art 45. Piano operativo di sicurezza

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera
c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008
e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione
dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto
alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel
cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima
dell'inizio dei lavori per i quali esso é redatto.

Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore e tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4,
lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni
caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non € necessariodper gli operatori che si limitano a fornire materiali o
attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato
Decreto n. 81 del 2008.
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5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.

Art 46. Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all'allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, liscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L’appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere e responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore e
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo,

degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9 - Disciplina del subappalto

Art 47. Subappalto

1.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono
subappaltabili nella misura massima del 20% (venti per cento),in termini economici,
dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 2. Tutte
le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono
scorporabili 0 subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui
all'articolo 4 e I'osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell'articolo 170
del Regolamento generale, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
a) ilavoriindividuati all’articolo 4, comma 3, lettera a), possono essere subappaltati per
intero;
L'affidamento in subappalto o in cottimo e consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, subordinata all’'acquisizione del DURC dell’'appaltatore e del DURC del
subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e non pu0 essere
autorizzato;
b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno
20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza
o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle
altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4
dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
- Il'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza,
ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta
del contratto di subappalto;
- Ilindividuazione delle categorie, tra quelle previste dalla lettera di invito con i relativi
importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di controllo o di

collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e
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3.

affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di
imprese o0 consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle
imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;
c) che lappaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in
relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47
del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e
assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se limporto del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione e
accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma
1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita mediante la
consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del medesimo decreto
legislativo;
2) se limporto del contratto di subappalto € pari o inferiore a euro 150.000, in
alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), I'appaltatore puo
produrre alla Stazione appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva
della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 159
del 2011;
3) il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice &€ accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, 0 91,
comma 7, del citato decreto legislativo.
Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dellappaltatore, nei termini che seguono:
a) lautorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano
giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se

sono verificate tutte le condizioni di legge per 'affidamento del subappalto;
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4.

5.

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, I'appaltatore deve
praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento)
limitatamente alle prestazioni al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza
aziendali relativi ai lavori da affidare in subappalto; le quote relative al costo del
personale e ai costi per la sicurezza aziendale relative ai lavori in subappalto non
possono essere oggetto di ribasso nel contratto di subappalto;
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o
le altre attivita previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4
dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri
per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione;
¢) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi
di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori
subappaltati e dell'importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con
I'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per
le prestazioni rese nelllambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera
c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente
Capitolato speciale.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite 0 consorziate non intendono eseguire

direttamente i lavori scorporabili.
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| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.
Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni
prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione
con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in
copia);
b) di volersi avvalere dellistituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i
nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora
vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della
societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo
evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la
documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei
requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro
15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, puo negare

l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art 48. Responsabilita in materia di subappalto

1.

L’'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di
subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita,
per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando
le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n.

246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
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4, Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del

presente Capitolato speciale & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo
della manodopera e del personale e superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al
RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale
antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di
questi ultimi.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del
presente Capitolato speciale non e considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche
di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in

materia di tessera di riconoscimento.

Art 49. Pagamento dei subappaltatori

1.

La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento
diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa
Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in
relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni
sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.
In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente é
una micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere
direttamente al subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo
caso l'appaltatore e obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e
comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una
comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i
relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore

sono subordinati:
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5.

a) all’acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'articolo
53, comma 2;
b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 27, comma 8, relative al
subappaltatore;
c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.
Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende 'erogazione
delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.
La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi
dell'articolo 47, comma 4, lettera b);
b) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento
generale, al fine della verifica della compatibilitd con le lavorazioni autorizzate di cui
all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del
certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.
Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle

fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’'appaltatore principale.
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CAPO 10 - Controversie, manodopera, esecuzione d’'ufficio

Art 50. Accordo bonario e transazione

1.

Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione
di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni
rispetto allimporto contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo,
il RUP deve valutare immediatamente 'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non
manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia necessaria una
variante in corso d’opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai
fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai
sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti.

I RUP pud nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10,
11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla
commissione, ove costituita, la relazione riservata della DL e, ove nominato, del
collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o
palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario € formulata e trasmessa contemporaneamente
all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione
dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro
30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante
deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto
costituisce rigetto della proposta.

La procedura pu0 essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima
procedura si applica, a prescindere dallimporto, per le riserve non risolte al momento
dell’emissione del certificato di collaudo prowvisorio.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo
bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante
atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se I'importo differenziale

della transazione eccede la somma di 100.000 euro, & necessario il parere dell'avvocatura
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che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta
di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di
transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pu0 essere esperita anche per le controversie circa
l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pudé comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.

Art 51. Definizione delle controversie

1.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e I'appaltatore confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dallesecuzione del contratto e
devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Cagliari ed & esclusa la

competenza arbitrale.

Art 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

a)

b)

d)

L’appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;
i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non é aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica;
e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzi-
dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cio
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
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Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate
di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente
Capitolato Speciale.

In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto
2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro
dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.
81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la
data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve
riportare gli estremi dell’'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori
familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore
di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui allarticolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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Art 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1.

b)

La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati
all'acquisizione del DURC.
I DURC é acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e,
tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione
appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B»
0, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dellimpresa in termini di addetti;
- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di
posizione assicurativa;
- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero
di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di
competenza.
Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del
contratto il DURC e richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo
pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel
periodo di validitd pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di
acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n.
98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo
relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante,
in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare
delle somme che hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal
DURC;
trattiene un importo corrispondente allinadempimento, sui certificati di pagamento delle
rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato

Speciale;
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c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile,
guanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo
dell'appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27
e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC
relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste
la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art 54. Risoluzione del contratto. Esecuzione d’ufficio dei lavori

1.  Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica
certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, oltre ai
casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) [l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo
51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo
comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale,
nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza

f)

giustificato motivo;
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
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g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore
per la sicurezza;

)] azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione
dell'articolo 66, comma 5, del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivita irrogate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai
sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

0) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui
all'articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione appaltante la
risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

2. | contratto e altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento
o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi
dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullitd assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

c) decadenza dellattestazione SOA dellappaltatore per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Il contratto e altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua

utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono
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b)

necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal
caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si
procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori
non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dalla Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma dell’'ordine di
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica
certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori.
Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e
lappaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali,
delle attrezzature dei e mezzi d’'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione
d'ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano
essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti,
con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di
indisponibilita di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro
affidamento ai sensi dellordinamento vigente, limporto lordo dei lavori di
completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di
sottomissione 0 comunque approvate o0 accettate dalle parti nonché dei lavori di
ripristino o riparazione, e lammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;
ponendo a carico dell’'appaltatore inadempiente:
1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto
degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore

inadempiente;
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2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta
opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori
interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla
data prevista dal contratto originario.

7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un
consorzio ordinario 0 un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera
a), oppure agli articoli 84, comma 4, o0 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011,
ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di
divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non
operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa € estromessa

sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
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CAPO 11 - Disposizioni per l'ultimazione

Art 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori la DL procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere
esequite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore e tenuto a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il
risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall’'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
allimporto non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte
della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 56.

Non puo ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla DL
le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 22, comma 6; in tal caso la DL non puo
redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non é efficace e non decorrono i
termini di cui all'articolo 56, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo
28.

Art 56. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1.

Il certificato di regolare esecuzione € essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende
tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o
di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.
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Art 57. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le

opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo
'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine
assegnato dalla DL.

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di
sorta.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, 'appaltatore
pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore
o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed e altresi

tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3.
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CAPO 12 - Norme finali

Art 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al
presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla
DL, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso
'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

¢) 'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle
prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante,
nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un
prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati

0 previsti dal capitolato;
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f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da ese-
guire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secon-
do le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati 0 eseguiti da altre ditte per conto della
Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dallappaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto
il tempo necessario all’'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante,
I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti prowvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per |l
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza;

k) 'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere |l
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima
della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro,
della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla

posa in opera;
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) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso
ufficio del personale della DL e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalitd di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente
capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base
al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
gualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti
al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

q) 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura.

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere

oggetto dell’'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
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v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle
opere;

X) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle
opere oggetto dell’'appalto;

y) linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilita cittadina connessa con I'esecuzione delle opere appaltate.
L’'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della
sicurezza;

z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione
delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli
automezzi.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale
scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dellautomezzo e
le generalitd del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario,
dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comungue la stabile disponibilita.
L'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di
servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Ai sensi degli articoli 138, comma 2, lettera c), e 166, comma 1, del Regolamento generale,
in caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di
incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruita dei
prezzi o, se tale verifica non é stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il
progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32,

comma 2, lettera c), del Regolamento generale.
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Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5

(un quinto) dellimporto contrattuale, trova applicazione l'articolo 161, comma 13, del

Regolamento generale. Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 166 del

Regolamento generale.

L'appaltatore € altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

L’appaltatore e obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei

termini di confine, cosi come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-

informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor
numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, I'appaltatore
deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente

consegnate dalla stessa DL.

L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle

lavorazioni di particolare complessita, 0 non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la

loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora

nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art 59. Conformita agli standard sociali

1.

I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si
svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali
stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dallAssemblea Generale delle

Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita utilizzando il
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modello di cui all’Allegato «I» al decreto del Ministro delllambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.
159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall’appaltatore prima della stipula del
contratto.
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai
predetti standard, gli standard, I'appaltatore é tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto
del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard
sopra citati nelle condizioni d’'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella
stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita
riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti
nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche
ispettive relative ala conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da
soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione
appaltante;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale
inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante,
che le clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive
effettuate.
Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere
all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato IlI
al decreto del Ministro delllambiente 6 giugno 2012.
La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e
2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con
riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di

ritardo.

Art 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1.

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione

appaltante.
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2. In attuazione dell’'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese
dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione dell’'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica, a cura e
spese dell’appaltatore, intendendosi quest’'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato
generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E’ fatta salva la possibilitd, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai
fini di cui all’articolo 61.

Art 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con
materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero del’ambiente 8 maggio 2003,
n. 203.

Art 62. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dellappaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
L'appaltatore € tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n.
161.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, € altresi a carico e a cura dell'appaltatore il

trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i
casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente
dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152
del 2006;
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b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto
previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti

da norme sopravvenute.
Art 63. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte
della Stazione appaltante.

Art 64. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1  esemplare del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’'l giugno 1990, n. 1729/UL,
nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate; & fornito in conformita al modello di cui all’allegato «B».

Art 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto €& dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione [larticolo 121
dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo),
come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122
dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter,
comma 1, del Codice dei contratti.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento

giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010,

come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.
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Art 66. Tracciabilita dei pagamenti

1.

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gl
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto
oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli
stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti
conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite
in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interesse di cui agli
articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.
Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori 0 comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando
i conti correnti dedicati di cui al comma 1,

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generali nonché quelli destinati allacquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche
se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo
restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo
inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del
2010:
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a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di

risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del
2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilitd finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante
e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali

clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art 67. Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell'appaltatore senza
diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori
somme sono comungque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del
capitolato generale d’appalto.

A carico dellappaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’'appalto.
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5. Il presente contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.LV.A. & regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A.

esclusa.
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PARTE SECONDA

Specificazioni delle prescrizioni tecniche

TITOLO 2 - Definizione tecnica dei lavori non deducibile dagli altri

elaborati

CAPO 1- Modalita tecniche di esecuzione dei lavori e caratteristiche dei materiali

Art 68. Organizzazione del cantiere

Data la natura del cantiere ed essendoci la possibilita di non poter interrompere le operazioni che

vengono svolte nella struttura (ambulatorio medico) I'organizzazione del cantiere dovra tenere

conto della contemporaneita di tali operazioni con le lavorazioni in oggetto del presente appalto.

Pertanto dovra essere garantito quanto segue:

le lavorazioni dovranno essere eseguite a rotazione, in modo tale che ogni giorno sia
garantita la funzionalitd e I'accesso alle utenze in almeno una stanza del fabbricato e
almeno un bagno;

ogni qualvolta un ambiente (stanza) sara oggetto di qualche lavorazione, dovra garantirsi,
tramite chiusura di sicurezza anti polvere e dotata di apposita segnaletica di sicurezza la
perfetta visibilita del cantiere in modo tale da non causare ambiguita, confusione e la
possibilita di accessi inconsapevoli alle aree non consentite;

guanto detto dovra essere necessariamente concordato con la D.L., il personale medico e
da Direzione della struttura sanitaria, e continuamente aggiornato in modo da garantire la
perfetta comunicazioni tra gli attori citati;

allo stesso modo si procedera nei confronti delle lavorazioni da svolgersi all'esterno
(tinteggiature, rimozione e sostituzione delle grate), che dovranno garantire la incolumita

Verso terzi.

Art 69. Rimozione i sostituzione degli infissi

Al fine di mantenere le prestazioni di tenuta e isolamento termo-acustico anche in opera, i

serramenti saranno posati in conformita alla norma UNI 10818 e alle prescrizioni descritte nella

“Guida alla posa in opera dei serramenti UNCSAAL”". Le connessioni tra serramento e opera
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muraria che lo alloggia dovranno essere realizzate in modo da garantire la stabilith meccanica del
giunto, la tenuta all'aria e all'acqua e da non compromettere le prestazioni di isolamento termico e
acustico del serramento. La struttura del giunto dovra, inoltre, consentire che le dilatazioni
termiche del serramento e del corpo edile adiacente non ne compromettano funzionalita e tenuta. |
fissaggi di adeguato numero in base alla dimensione del serramento, dovranno essere eseguiti
mediante viti in acciaio inox. | sigillanti dovranno corrispondere a quanto prescritto dalle norme di
riferimento, non devono corrodere le parti in alluminio con cui vengono in contatto e dovranno
essere conformi alle norme UNI 9610 e UNI 9611. Inoltre nel caso di contatto dei sigillanti con
vernici a base bituminosa deve essere verificata la compatibilita. Le sigillature dovranno essere
realizzate secondo criteri prestazionali tali da garantire tenuta all’acqua, tenuta all’aria, tenuta alla
polvere e realizzazione di continuita elastica durevole nel tempo tra due supporti in movimento
(struttura dell’edificio e elemento di tamponamento). La sigillatura tra i telai fissi e le strutture
portanti dovra essere realizzata impiegando opportuni sigillanti con giunti continui di larghezza e
profondita adeguata, atti a garantire la perfetta tenuta acustica dei perimetri di giunzione. |l
cordone di sigillatura dovra essere supportato da apposito materiale di riempimento inerte elastico
a cellule chiuse. Sara compito del serramentista proporre al’AOU la migliore soluzione di
collegamento al muro, atta ad evitare la formazione di punti freddi nelle zone perimetrali ai telai; le
soluzioni adottate dovranno essere documentate da fotografie effettuate durante tutte le fasi di
montaggio.

L'ancoraggio sara tale che, sotto I'azione degli sforzi conseguenti al funzionamento, non sia da
temere alcun movimento nell’'ancoraggio né alcuna deformazione sensibile del telaio maestro.
Qualora l'ancoraggio comporti dei collegamenti (avvitamenti, saldatura, incollatura, ecc.) questi
ultimi devono conservare la loro efficienza sotto I'azione di urti e vibrazioni. Sara a carico
delllmpresa ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto movimento
dell'infisso posto in opera, come scalpellamenti di piattabande, ecc., come pure la verifica che gli
infissi abbiano assunto I'esatta posizione richiesta, nonché l'eliminazione di qualsiasi imperfezione
che venisse riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo. La messa in opera, la
registrazione dei livelli e la messa a piombo dei serramenti deve avvenire senza che essi
subiscano alcuna deformazione o danno al funzionamento delle parti mobili. L’installazione e la

manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.

Serramenti in ALLUMINIO
| serramenti dovranno essere realizzati con sistemi dello spessore totale di 85mm. | profilati
saranno in lega di alluminio EN AW 6060 ( EN 573-3 e EN 755-2 ) con stato fisico di fornitura T5

secondo EN 515, estrusi nel rispetto delle tolleranze prescritte dalla norma EN 12020-2. Il sistema
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dovra prevedere profilati a taglio termico, realizzati con listelli isolanti in poliammide rinforzati con
fibra di vetro al 25%. Le caratteristiche di resistenza meccanica del giunto listello — profilato
dovranno essere testate e certificate ai sensi della norma EN 14024 da un lIstituto abilitato ed
accreditato. | listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno
con temperature fino a 180° - 200°C per la durata d i 15 minuti senza alterazioni nella qualita del
collegamento. | profilati per finestre e avranno listelli con una lunghezza non inferiore a 37 mm. |
profilati saranno del tipo a tre camere in modo da consentire I'impiego nelle giunzioni di 2
squadrette o 2 cavallotti. | profilati telaio e anta potranno alloggiare rispettivamente vetri fino a 58 e
68 mm. Le giunzioni d’angolo saranno realizzate tramite squadrette in alluminio ricavate da
pressofusione, da inserire nei tubolari interno ed esterno dei profilati a taglio termico. Il bloccaggio
delle squadrette avverra tramite spine e/o cianfrinatura. Le squadrette saranno dotate di apposite
scanalature per consentire l'iniezione dell'apposita colla bicomponente e la sua corretta
distribuzione nelle zone di tenuta. La complanarita e l'allineamento dei profilati nelle giunzioni
d’angolo dovra essere assicurata da apposite squadrette di allineamento. Il telaio mobile sara
altresi dotato di una squadretta di allineamento interna. Le giunzioni a T saranno realizzate con
cavallotti in alluminio, da inserire nel tubolare interno ed esterno dei profilati a taglio termico. Il
bloccaggio dei cavallotti avverra tramite spine. | punti di contatto tra i profilati nelle giunzioni
dovranno essere opportunamente sigillati e protetti per evitare possibili infiltrazioni e I'insorgenza di
fenomeni di corrosione.

Telai fissi e telai mobili dovranno disporre di lavorazioni per I'aerazione perimetrale delle lastre di
vetro e per il drenaggio dell’eventuale acqua di infiltrazione o condensa. | listelli isolanti in
poliammide dovranno avere una sagoma tale da evitare eventuale ristagno di acqua di infiltrazione
o condensa ed essere perfettamente complanari con le pareti trasversali dei profilati in alluminio. |
profilati esterni dei telai fissi e dei telai mobili avranno una scanalatura leggermente ribassata per
permettere la raccolta dell’eventuale acqua di infiltrazione. Nei telai fissi le asole di drenaggio e
ventilazione saranno protette esternamente con apposite coppette che saranno dotate di
membrana interna anti riflusso. Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Finestre e porte
finestre dovranno essere provviste di guarnizione centrale di tenuta (giunto aperto). La sua
continuita perimetrale sara assicurata dallimpiego di telai vulcanizzati. Le guarnizioni cingi vetro
interne ed esterne saranno di tipo “tournant”. Tali guarnizioni dovranno garantire la continuita
perimetrale senza tagli negli angoli. Le guarnizioni cingi vetro interne dovranno altresi consentire la
compensazione di eventuali differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o
stratificate, garantendo contemporaneamente una corretta pressione di esercizio perimetrale. |l
sistemi di movimentazione e chiusura “originali del Sistema” dovranno essere idonei a sopportare il

peso delle parti apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la normativa UNI 7525
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(peso del vetro, spinta del vento, manovra di utenza). Gli accessori di chiusura saranno montati a
contrasto per consentire rapidamente un’eventuale regolazione o sostituzione anche da personale
non specializzato. La tipologia per tutte la ante apribili sara del tipo ad “anta ribalta”; chiusura
dell'anta sara effettuata mediante maniglia a cremonese con chiave, in abbinamento a bracci per
anta ribalta con micro ventilazione. La cremonese avra una resistenza alla torsione per rottura del
meccanismo di chiusura superiore ai 100 N/m. Il cilindro della cremonese dovra permettere di
bloccare il manico della cremonese a 90°, 135° e 180°. Quando il manico sara a 90° o 135°, sara
possibile rimuovere la chiave e quindi lasciare
'anta in posizione di ribalta o micro ventilazione, in sicurezza. Quando il manico sara a 180° e
quindi I'anta si trovera in posizione di apertura totale, non sara possibile rimuovere la chiave dal
cilindro; quando la finestra non sara in posizione di sicurezza, la chiave si trovera inserita nella
cremonese, mentre quando nella cremonese non e presente la chiave, in qualsiasi posizione essa
sia, I'anta dovra essere sempre in posizione di sicurezza. Il meccanismo sara dotato di dispositivo
di sicurezza contro I'errata manovra; allo scopo di evitare lo scardinamento dell’anta dovra avere i
compassi in acciai inox, rigidamente fissati alla tubolarita nel profilato e frizionati per evitare le
chiusure accidentali. Il meccanismo dovra consentire e garantire la manovra di ante con peso max
di 90-130-200 kg (ogni anta), a seconda di quanto prescritto. | componenti saranno realizzati in
modo tale che le dilatazioni generate dalla variazione della temperatura e dalle tolleranze e
movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite senza rumori e deformazioni dal
serramento, per cui i profilati, gli accessori e le guarnizioni dovranno essere utilizzati in modo
corretto rispettando le indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio riportate sulla
documentazione tecnica di lavorazione e di posa del sistema. | profilati fermavetro dovranno
essere del tipo con accoppiamento a “scatto” o con aggancio di sicurezza a “contrasto”. |
fermavetri dovranno garantire sotto la spinta del vento una pressione ottimale sulla lastra di vetro /
pannello senza cedimenti. L'altezza del fermavetro sara di almeno 22 mm per garantire un vincolo
adeguato del vetro e/o pannello e per dare un’adeguata copertura dei sigillanti utilizzati per i vetri
isolanti, proteggendoli dai raggi solari ed evitando un loro precoce deterioramento. La guarnizione
cingivetro sara posizionata sullo stesso piano rispetto al filo esterno del serramento, in modo da
ridurre la sezione in vista della guarnizione, riducendo l'effetto cornice (guarnizione tipo tournant).
Per i criteri di sicurezza, nella scelta dei vetri sara necessario attenersi a quanto previsto dalla
norma UNI 7697. La trasmittanza termica caratteristica Uf (UNI EN 1SO 10077-1) massima sara
guella prevista nella relazione energetica del presente progetto. Altri parametri saranno:

Tenuta all’Acqua (EN 1027 — EN 12208) : Classe 9A

Permeabilita all'’Aria (EN 1026 — EN 12207) : Classe 4

Resistenza al Vento (EN 12211 — EN 12210) : Classe C5
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L'interruzione del ponte termico dei profilati dovra essere ottenuta mediante linserimento di
speciali barrette in poliammide rinforzato da 37 mm poste tra i due elementi di profilo estrusi
separatamente. L'assemblaggio dei profilati dovra essere eseguito mediante rullatura meccanica
previa operazione di zigrinatura sull’estruso in alluminio. 1l fornitore dovra dichiarare le
caratteristiche meccaniche dei profilati per le opportune verifiche statiche indotte dal carico del
vento e dal peso dei vetri. | listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e
verniciatura a forno con temperature fino a 180 - 200° per la durata di 15 minuti senza alterazioni
nella qualita del collegamento. Nella camera piu interna inoltre, sara possibile inserire dei listelli in
materiale isolante, che ne aumentano la capacita termoisolante. | valori di trasmittanza dovranno
essere certificati da laboratori riconosciuti a livello europeo. La trasmittanza media termica del
serramento, completo in ogni sua parte (alluminio + vetro) dovra avere un coefficiente Uw
massimo pari a quello previsto nella relazione energetica allegata al presente progetto. Detto
valore variera in base alla scelta dei diversi materiali componenti il serramento e potra essere
calcolato mediante la norma UNI EN ISO 10077/1.

Isolamento Acustico

Il livello di isolamento acustico del serramento dovra essere rapportato alla destinazione d'uso del
locale nel quale e inserito in accordo con quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. Noti questi valori,
la classe di prestazione sara scelta secondo quanto previsto dalla normativa UNI 7959 — UNI
11173. Il serramento dovra avere un indice di valutazione del potere fonoisolante Rw di almeno 40
dB determinato sperimentalmente in laboratorio secondo la UNI EN ISO 140 e valutato in accordo
con la norma UNI EN ISO 717. In alternativa il potere fonoisolante potra essere stimato sulla base

di un calcolo teorico.

Vetri

| serramenti esterni saranno forniti con vetrocamera termoisolanti e termoacustici basso emissivi,
conformi a quanto previsto nel D.Lgs. n.115 del 17 marzo 1995, saranno collocati tra due
guarnizioni, una esterna ed una interna, eseguite con materiale idoneo a non subire modificazioni
superiori al 2% (neoprene) e completi di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti. | vetri
utilizzati dovranno possedere un coefficiente di isolamento termico come quello previsto nella
relazione energetica del presente progetto, accompagnato da apposita dichiarazione da parte del
fornitore riportante le caratteristiche del vetro e riportante i valori di trasmittanza termica e
trasmissione luminosa. Nella parte alta del serramento saranno del tipo vetrocamera a bassa

emissivita, del tipo minimo 6/7-15-6/7 mm, con intercapedine contenente gas argon. | vetri saranno
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del tipo stratificato antisfondamento e dovranno essere forniti con garanzia scritta di 10 anni e
rispondere alle norme UNI e DIN 18361 e DIN 18545. | vetri dovranno essere del tipo non
trasparente per motivi di privacy. | vetri dovranno essere posti con materiali e modalita idonei a

mantenere i requisiti del serramento.

Avvolgibili, cassonetti e copricassonetti

Gli avvolgibili dovranno essere in PVC di prima qualita e isolati acusticamente, auto aggancianti,
completi di tutti gli accessori d’uso zincati e con colore a scelta della D.L, avranno spessore 13/14
mm, del tipo da infilare, peso di Kg 5,5/mqg, compreso meccanismo di scorrimento (cinghia
compresa). | cassonetti e copricassonetti saranno anch’essi in PVC e delle dimensioni indicate nel

progetto esecutivo.

Posa in opera (fissaggio e siqillatura)

La posa in opera del serramento dovra essere effettuata conformemente alla regola dell'arte, in
particolare occorrera garantire che durante il montaggio del serramento alla muratura:

0 vengano mantenute le fughe necessarie ad assorbire le dilatazioni termiche del serramento;

o gli sforzi derivanti dalle sollecitazioni meccaniche esterne ed intrinseche del serramento,
agenti sul serramento stesso, vengano adeguatamente scaricati sulle murature portanti a cui
il serramento viene fissato;

0 vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che i controtelai oppure le lastre
dei davanzali o, comunque, i componenti edili adiacenti formino ponte-termico tra le parti
isolate, annullando cosi I'efficacia della barriera termica.

o la sigillatura tra telaio e muratura / elemento di supporto consenta il movimento del
serramento dovuto alle dilatazioni termiche e garantire la sigillatura da rumori ed umidita.
Essa dovra essere eseguita impiegando idonei sigillanti (DIN 52452) nel rispetto delle
istruzioni del fabbricante i profili, avendo cura di realizzare giunti di larghezza non inferiore a
5 mm e non superiore a ca. 7 mm, con profondita minima di 6 mm. Il cordone di sigillatura
sara supportato da apposito materiale di riempimento inerte, elastico ed a celle chiuse. Le
sigillature dovranno essere eseguite conformemente a quanto indicato dalla normativa DIN
18195 — DIN 18540.

Tolleranze
Sulle dimensioni nominali saranno accettate le seguenti tolleranze:
- spessore 0 mm,;

- larghezza ed altezza £ 0/ 5 mm;
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- a serramento montato non si dovranno riscontrare fuori piombo maggiori di + 1 mm per
ogni metro di altezza di serramento;

- complanarita telai, contro telai, e ante 0 mm.

Campionature

Oltre alla preventiva presentazione della campionatura di profili, vetri, meccanismi, accessori e
finiture, 'Appaltatore e tenuto alla presentazione della campionatura montata in opera di cui, a
titolo esemplificativo, e non esaustivo, si riporta di seguito I'elenco minimo:

- - serie di tutti i materiali e di tutti i componenti impiegati per la realizzazione dei serramenti,
telai, controtelai, inclusi nodi, cerniere e finiture ante e telai;

- - campionatura delle diverse tipologie di serramento previste dal progetto posate in opera o
su telaio mobile predisposto in cantiere, comprese maniglia maniglione e tutti gli accessori
previsti;

- - campionatura dei vetri con le varie tipologie di tende e dei pannelli ciechi.

Le campionature sopra descritte, potranno essere mantenute in opera solo, ed esclusivamente, se
approvate dalla Direzione lavori; contrariamente I'Appaltatore dovra, a proprie cura e spese,

rimuoverle e smaltirle.

Custodia dei materiali e dei prodotti

L’Appaltatore sara responsabile della custodia di tutti i prodotti e dei materiali fino all'avvenuta
presa in carico di ogni piano da parte dellAmministrazione e loro sostituzione in caso di

danneggiamenti.

Protezione delle strutture

Sia durante la fabbricazione, sia alla fine della stessa, i prodotti metallici devono essere

accuratamente protetti in modo da evitare il danneggiamento delle superfici. La protezione sara
eseguita con carta semplice o carta crespata. Per finiture particolarmente pregiate la protezione
sara effettuata con carta adesiva o con plastica opaca o trasparente, sempre adesiva. | prodotti
finiti saranno conservati fino all’'uso nei loro imballaggi originali in luogo coperto e asciutto. In ogni
caso bisogna evitare di accumulare il materiale in cataste troppo alte e per tempi troppo prolungati,
in modo da evitare il fenomeno di presa dell’adesivo negli elementi in posizione inferiore, rendendo
poi estremamente difficoltosa la rimozione sia della carta, sia della pellicola. La stessa precauzione
si deve adottare nel non far sostare il materiale con questo tipo di protezione in luoghi molto caldi,
o sotto il sole. In ambienti marini, ricchi di salsedine, € importante evitare il contatto delle superfici

con materiali umidi quali carta, cartone e legno. In particolare, se le superfici in acciaio inox sono
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prive di protezione & necessario evitare il contatto con materiali ferrosi per prevenire fenomeni di

contaminazione ferrosa.

Rimozione serramenti esistenti

La rimozione dei serramenti esistenti dovra essere effettuata mediante taglio a filo muro
conservando, per quanto possibile, il controtelaio originale sul quale andra a fissarsi il nuovo
serramento.

Art 70. Tinteggiature interne

Primer di attacco

Nei casi in cui i supporti da trattare siano molto assorbenti, o si presentino con una temperatura
superficiale elevata, I'Appaltatore impieghera un primer di attacco avente le seguenti
caratteristiche:
DATI CARATTERISTICI

- Aspetto Liquido verde;

- Peso specifico = 0,99 kg/dmc;

- Pericolosita: No;

-  CARE Metodo M1 — Azione F100;

- Conservazione = 12 mesi nella confezione originale;

- Avvertenze Teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore;

- Confezione Taniche 251/5 kg
DATI TECNICI

- Pronto all'uso;

- Rapporti di diluizione: 1 (primer) : 2-3 (acqua);

- Viscosita= 17,9 mPa x s, rotore 1 RPM 100;

- pH=9,65;

- Temperatura limiti di applicazione Da +%°C a +35°C;

- Tempo di attesa per la posa =4 h;

- Resa= 0,15 - 0,25 kg/mq;
| supporti da trattare si presenteranno compatti, lisci e assorbenti, puliti da polvere, oli e grassi,
esenti da risalite d’'umidita, privi di parti friabili ed inconsistenti. Vernici e pitture saranno asportati
completamente. | supporti si presenteranno stabili, non deformabili e senza crepe. Gli intonaci,
anche quelli a base di gesso, avranno un’umidita residua < 1%. Il primer giungera in cantiere
pronto all'uso per I'applicazione a parete cine isolante di superficie per neutralizzare la reazione

chimica espansiva degli intonaci. Le taniche saranno convenientemente agitate prima
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dell'apertura, per consentire la ridispersione omogenea del liquido. Per ridurre e regolare
'assorbimento d’'acqua o fissare la polvere di fondi molto porosi I'Appaltatore provvedera a diluire il
primer fino al rapporto 1:2 con acqua pulita. Per altre applicazioni, per esempio in caso di superfici
con temperature particolarmente elevate, I'’Appaltatore diluira il prodotto, sempre con acqua pulita,
fino a un massimo di 1:3. L’applicazione del prodotto prevede la stesura di un film sottile e
uniforme utilizzando preferibilmente un rullo in fibra sintetica a pelo corto o una pennellessa.
L'operazione sara ripetuta incrociando il verso di stesura. Su fondi particolarmente porosi sara
necessario effettuare piu passate, a completo asciugamento della mano precedente. Dopo
'applicazione, e prima della posa, I'’Appaltatore provvedera a ricontrollare che I'umidita del fondo

sia idonea a ricevere il tipo di rivestimento scelto.

Pittura
Dove indicato dalla Direzione lavori, I'’Appaltatore eseguira una finitura a base di idropittura murale
lavabile. Tale idropittura sara un prodotto composto di resina vinilica in dispersione acquosa,
dotata di elevata copertura, ottima opacita e forte potere mascherante sulle imperfezioni del
supporto. Il prodotto da impiegare, in ogni caso, presentera le seguenti caratteristiche tecniche:

- natura del legante: copolimero vinil-versatico in dispersione acquosa;

- massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,53 + 0,05 kg/l;

- viscosita di confezionamento UNI 8902: 32000 cps + 1600 a 25°C (viscosimetro a

- rotazionale Brookfield);

- resistenza al lavaggio UNI 10560: >3000 cicli, resistente;

- brillantezza UNI EN ISO 2813: 3-5, molto opaco;

- resistenza agli alcali UNI 10795: resistente;

- essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto in 30’ min.

- sovra verniciabile dopo 4 ore.
Il supporto da trattare si presentera asciutto e maturato. In presenza di muffe I'’Appaltatore trattera
le superfici interessate con appositi detergenti e risananti. Inoltre, se ritenuto necessario dalla
Direzione lavori, I'idropittura sara additivato con idoneo igienizzante. A mezzo di spazzolatura e/o
lavaggio I'Appaltatore eliminera tutte le eventuali efflorescenze e le parti sfoglianti di vecchie
pitture, fino all’eliminazione completa di eventuali strati di pitture a calce od a tempera. Prima della
lavorazione I'Appaltatore verifichera che siano presenti le seguenti condizioni del’ambiente e del
supporto:

- temperatura dellambiente: min +8°C / max +35°C;

- umidita relativa dellambiente: < 75%;

- temperatura del supporto: min +5°C / max +35°C.
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Durante I'applicazione, I'Appaltatore avra cura di evitare I'azione diretta del sole al supporto che
sta trattando. Dopo la tinteggiature, le superfici trattate saranno convenientemente protette fino a
completa essiccazione del prodotto applicato, che, normalmente, avviene dopo circa 48 ore a
20°C completamente. | supporti si presenteranno stabili, non deformabili e senza crepe. Gli
intonaci, anche quelli a base di gesso, avranno un’'umidita residua < 1%. Il primer giungera in
cantiere pronto all'uso per I'applicazione a parete cine isolante di superficie per neutralizzare la
reazione chimica espansiva degli intonaci. Le taniche saranno convenientemente agitate prima
dell'apertura, per consentire la ridispersione omogenea liquido. Per ridurre e regolare
'assorbimento d’acqua o fissare la polvere di fondi molto porosi I’Appaltatore provvedera a diluire il
primer fino al rapporto 1:2 con acqua pulita. Per altre applicazioni, esempio in caso di superfici con
temperature particolarmente elevate, I’Appaltatore diluira prodotto, sempre con acqua pulita, fino a
un massimo di 1:3. L'applicazione del prodotto prevede la stesura di un film sottile e uniforme
utilizzando preferibilmente un rullo in fibra sintetica a pelo corto o una pennellessa. L'operazione
sara ripetuta incrociando il verso di stesura. Su fondi particolarmente porosi sara necessario
effettuare passate, a completo asciugamento della mano precedente. Dopo I'applicazione, e prima
della posa, I'’Appaltatore provvedera a ricontrollare che I'umidita fondo sia idonea a ricevere il tipo

di rivestimento scelto.

Art 71. Tinteggiature esterne
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature,
eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.
Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e,
guando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa
imprimitura, con modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. Speciale
riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Le tinteggiature, coloriture e
verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete,
complete di filettature, zoccoli e quant’altro occorre per 'esecuzione dei lavori a regola d'arte. La
scelta dei colori € dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei lavori e non sara ammessa
alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e
delle migliori qualita. Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di
tonalita diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento controllare il numero delle
passate che sono state applicate. In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado
di dare la dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione sara a sfavore

dell'Appaltatore stesso. Comunque esso ha I'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima
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di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione
una dichiarazione scritta. Prima di iniziare le opere da pittore, I'lmpresa ha inoltre I'obbligo di
eseqguire, nei luoghi e con le modalita che le saranno prescritte, i campioni dei vari lavori di
rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente
con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della Direzione dei lavori. Essa dovra
infine adottare ogni precauzione e mezzi atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte e vernici sulle
opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a

riparare i danni eventualmente arrecati.

Art 72. Intonaci
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti, dopo avere rimossa dai giunti delle murature la
malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete
stessa. Gli intonaci non dovranno mai presentare peli, crepature irregolarita negli allineamenti e
negli spigoli, o di altri difetti. Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria
aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'lmpresa a sue spese. La calce da
usarsi negli intonaci dovra essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e
screpolature, verificandosi le quali sara a carico del'lmpresa il fare tutte le riparazioni occorrenti.
Ad opera finita I'intonaco dovra avere uno spessore non inferiore ai 15 mm. Gli spigoli sporgenti o
rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli

ordini che in proposito dara la Direzione dei lavori.

Art 73. Opere in ferro

I manufatti dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonché lavorati a regola d’arte, con
la maggiore precisione. Detti lavori saranno dati in opera completi di ogni accessorio necessario al
loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchi, viti, pezzi speciali e sostegni di
ogni genere. Saranno inoltre verniciati con una mano di minio di piombo ed olio di lino cotto, od
anche con due mani di vernice comune, a seconda delle disposizioni della Direzione dei lavori.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto
prescritto dalla stessa Direzione ed in conformita ai campioni, che dovranno essere

presentati per I'approvazione. Nei lavori in metallo, questo deve essere lavorato diligentemente
con maestria, regolarita di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni di progetto con
particolare attenzione nelle saldature e bollature. | fori, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno
essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima. Saranno rigorosamente rifiutati tutti
guei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione. L'lmpresa sara in ogni caso

obbligata a controllare gli abachi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere.
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essendo essa responsabile degli inconvenienti provocati. | tagli delle connessure per i ferri
incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di
uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o
discontinuita. Dovranno essere sottoposte a trattamento di zincatura a caldo con immersione in
bagno di zinco fuso previo sgrassaggio con sostanze caustiche, decapaggio e lavaggio. | vari
pezzi non potranno essere saldati dopo la zincatura sopradescritta, ma fissati con bulloni e viti.
Prima del processo di zincatura potra essere richiesto dalla D.L. una campionatura. La zincatura a

caldo deve essere certificata dalla ditta esecutrice della stessa.

Art 74. Davanzali e soglie
I marmi da impiegarsi. dovranno essere a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da
piani ti sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee. Dovranno
avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all’entita
della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere un'efficace adesivita alle malte. Saranno
assolutamente escluse le pietre alterabili allazione degli agenti atmosferici e dellacqua
occorrente. Le pietre oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno
avere struttura uniforme scevre da fenditure, cavita e litoclasi, sonore alla percussione e di perfetta
lavorabilita. | marmi dovranno essere della migliore qualitad, perfettamente sani, senza scaglie,
brecce, vene, spaccature, nodi, peli od altri difetti che ne minino la solidita. Non saranno tollerate
stuccature, tasselli, scheggiature. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno
opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. In mancanza di
tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione
nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2
mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte). Tutti gli
elementi dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) a quelle
essenziali della specie prescelta. | prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
- appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, come
da norma UNI EN 12407;
- avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di
riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;
- delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi e/o la
dispersione percentuale):
0 massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN 13755 e
UNI EN 14617,
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o coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma
UNI EN 13755 e UNIEN 14617,

0 resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e UNI EN
14617;

0 resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372 e UNI EN 14617;

o modulo di elasticita, misurato secondo la norma e UNI EN 14146;

0 resistenza allabrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto
2234/39 e UNI EN 14617;

0 microdurezza Knoop, misurato secondo la norma e UNI EN 14205.

Art 75. Scarichi fognari
Qualunque sia il punto di recapito dei collettori dei sistemi privati, in prossimita di questo il sistema
dovra essere dotato di sifone ispezionabile con doppia ispezione. Dal pozzetto avra origine la
derivazione al sistema fognario esterno sia acque bianche che per acque nere (UNI EN 12056).
IL sifone sara dl tipo “Firenze” a doppia ispezione e con giunzione in gomma, dotato di marcatura
CE che attesti la conformita del prodotto alle specifiche UNI EN 295, fornito in cantiere
accompagnato dalla prescritta dichiarazione di conformita (alla Noma suddetta) sottoscritta dal
produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni” del Ministero dei LL.PP. Il
piano di posa del pozzetto sara realizzato in con calcestruzzo Rck 15 e dopo la posa verra
effettuato il rinfianco fino alla generatrice superiore, la pulizia ed il lavaggio.
Il diametro adeguato sara da verificare dopo ispezione della linea di fognatura privata da
intercettare in fase di scavo per la posa del pozzetto, comunque selezionabile tra /£ 100 — 110 —
125 - 140 - 160 - 200.
La Direzione Lavori si riserva la possibilitd di modificare in corso d’opera il materiale di costruzione
del sifone e la modalita di allacciamento e alloggiamento dello stesso compatibilmente con i prezzi

indicati nel computo metrico estimativo.
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ALLEGATI

Allegato «A»

(articolo 7, comma 1, lettera c))

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO

R.d-e.00 (Elenco elaborati);

R.d-e.01 (Relazione tecnica illustrativa);

R.d-e.02 (Relazione energetica);

R.d-e.03 (Relazione acustica);

R.d-e.04 (Capitolato Speciale d’Appalto);

R.d-e.05 (Schema di contratto);

R.d-e.06 (Piano di Sicurezza e Coordinamento);
R.d-e.07 (Quadro di incidenza della manodopera);
R.d-e.08 (Cronoprogramma dei lavori);

R.d-e.09 (Computo Metrico Estimativo);

R.d-e.10 (Elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi);
R.d-e.11 (Quadro Economico);

R.d-e.12 (Relazione Paesaggistica);

T.d-e.01 (Inquadramento cartografico generale, piante e prospetti di intervento);

T.d-e.02 (Particolari esecutivi delle opere).
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Allegato «B»

CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

Ente appaltante:

ASSESSORATO A

Ufficio competente:
UFFICIO TECNICO

Dipartimento/Settore/Unita operativa

LAVORI DI

Progetto approvato con

del n. del

Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo opere in c.a.

Direzione lavori opere in c.a

Progettista dell'impianto
Progettista dell'impianto
Progettista dell'impianto

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x
giorni:

Notifica in

data:

preliminare

Responsabile unico

procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO:
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA:
ONERI PER LA SICUREZZA:
IMPORTO DEL CONTRATTO:

Gara in data

del

euro
euro
euro
euro
, Offerta di ribasso del __ %
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Impresa esecutrice:

con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica
, Classifica
, Classifica
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori
subappaltati
categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del
risparmio postale

inizio dei lavori con fine lavori prevista per

prorogato |l con fine lavori prevista per

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso I'ufficio

telefono: fax: http: /iwww. at - E-mail: @
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Allegato «C»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL

CONTRATTO
euro

1 Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)

2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

T Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b)

R.a Ribasso offerto in percentuale %
R.b  Offerta risultante in cifra assoluta

3 Importo del contratto (T — R.b)

4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 %
4b  Cauzione prowvisoria ridotta della meta (50% did.a) T

5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %
55  Maggiorazione cauzione (per ribassi >al 10%) T %
5c Garanziafideiussoria finale 5a+58) T

5. Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di5.c)

6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)

6.b dicui: perle opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)

6.c per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)

6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)

6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)

7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mesi
8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)

8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)

8.c dicui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)

8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)

8.e  Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)

9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1

10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7

11  Tempo utile per 'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 %loo
126 Premio di accelerazione per ogni giomo di anticipo T o




