Committente: NOVEMBRE
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA E IGIENE PUBBLICA DI SERRENTI 2015
_:P Progetto Definitivo-Esecutivo
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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Mome Data d'inizic Data di fine Durata
Accantieramento 04,0116 04,0116 1
Messa in sicurezza d'attesa e preparazione intervento sala d'attesa 05/01/16 05/01/16 1
Rimozione infissi 10 €11 e soglie davanzali 06/01/16 07,/01/16 2
Montaggic nuovi infissi 10 e 11 e soglie davanzali 08/0116 11/01/16 2
Ripristini e tinteggiatura interna pareti e soffitto sala d'attesa 12/01/16 12/01/16 1
Messa in sicurezza corridoio e preparazione intervento WC 13/0116 13/01/16 1
Rimozione infissi 7, 8,9 e soglie davanzali 1401716 15/01/16 2
Montaggic nuovi infissi 7, 8, 9 e soglie davanzali 18/01/16 19/01/16 2
Ripristini e tinteggiatura interna pareti e soffitti WC 20/01/16 20/01/16 1
Rimozicne infissi 5, 6 e soglie davanzali M/0116 22/01/16 2
Montaggic infissi 5, 6 e soglie davanzali 25/01/16 26/01/16 2
Ripristini e tinteggiature interna pareti e soffitti ambulatoric e bagno 27/0116 28/01/16 2
Rimozione infisso 4 e soglia davanzale 29/01/16 29/01/16 1
Montaggic nuove infisso 4 e soglia davanzale 01/02/16 01,/02/16 1
Ripristini e tinteggiatura interna pareti e soffitto ripose medico 02/02/16 02/02/16 1
Messa in sicurezza corridoio e preparazione interventi 03/02/16 03/02/16 1
Rimozione infissi 2, 1 e 3 e soglie davanzali 04,/02/16 05/02/16 2
Montaggic infissi 2,1 e 3 e soglie e davanzali 08/02/16 09/02/16 2
Ripristini e tinteggiature interna pareti e soffitti ambulatorio & bagno 10/02/16 10/02/16 1
Rimozicne infisso 13 e soglia davanzale 11/02/16 11/02/16 1
Montaggic infisso 13 e soglia davanzale 12/02/16 12/02/16 1
Ripristini e tinteggiatura interna pareti e soffitto ambulatoric 15/02/16 15/02/16 1
Revisicne intonace del corridoio 16/02/16 17/02/16 2
Scavo a sezione ristretta per intercettazione linea fognatura, posa in opera sifone e rinterro 05/01/16 06/01/16 2
Rimozione grate esterne 18/02/16 18/02/16 1
Tinteggiatura esterna 19/02/16 29/02/16 7
Montaggic nuove grate esterne 01/03/16 04,/03/16 4
Durata cantiere in giorni lavorativi 04,/01/16 04,/03/16 45
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