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ALLEGATO “A”

Comune di BARUMINI
Provincia di VS

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA DI
BARUMINI - SOSTITUZIONE TETTO E INFISSI

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

CANTIERE: VIALE SAN FRANCESCO, BARUMINI (VS)

BARUMINI, lì 22/12/2015
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Nome attività Durata

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 6 g

Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici3 g

Demolizione di solaio in c.a. 3 g

Realizzazione di murature esterne 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 3 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 12 g

Formazione di massetto per coperture 1 g

Rimozione di serramenti esterni 3 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 6 g

Impermeabilizzazione di coperture 2 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate 2 g

Posa di manto di copertura in tegole 4 g

Posa di serramenti esterni 4 g

Tinteggiatura di superfici esterne 2 g

Tinteggiatura di superfici interne 4 g

Posa di serramenti interni 1 g
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