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ALLEGATO “A”

Comune di BARUMINI
Provincia di VS

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AMBULATORIO DI GUARDIA MEDICA DI
BARUMINI - SOSTITUZIONE TETTO E INFISSI
COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI

CANTIERE: VIALE SAN FRANCESCO, BARUMINI (VS)

BARUMINI, i 22/12/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(COLLABORATORE TECNICO GEOMETRA ASL 6 FAZZINI FABRIZIO)

IL COMMITTENTE
(COMMISSARIO STRAORDINARIO GIUA MARIA MADDALENA)

COLLABORATORE TECNICO GEOMETRA ASL 6 FAZZINI FABRIZIO
VIA BOLOGNA N. 13
- m— 09025 SANLURI (VS)
0709359538 - 0709370506
ffazzini@aslsanluri.it
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Nome attivita

Du rza?aG

en 16/01 Feb 16 08 Feb 16 15 Feb 16 ||

30/31/01/02/03|04/05/06/07/08]09|10]11]12/13]14|15]16/17/18

z1

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 49
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g
Smobilizzo del cantiere 19
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1g
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 69
Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di 39
Demolizione di solaio in c.a. 39
Realizzazione di murature esterne 49
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbrica 39
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 12 g
Formazione di massetto per coperture 1g
Rimozione di serramenti esterni 39
Rimozione di serramenti interni 1g
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 69
Impermeabilizzazione di coperture 29
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inc 29
Posa di manto di copertura in tegole 49
Posa di serramenti esterni 49
Tinteggiatura di superfici esterne 29
Tinteggiatura di superfici interne 49
Posa di serramenti interni 19

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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